



PLAN DE ACTUACIÓN 2006 – 2009





PLAN DE ACTUACIÓN DEL CSIC 
2006 – 2009
Unidad de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones 
Plan Estratégico
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ACTUAL . . . . . . . . . . . . 11
EL CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA . . . . . . . . . . . . . .  11
DIRECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
UNIDAD DE INFORMÁTICA CIENTÍFICA . . . . . . . . . . . . . . .  13
UNIDAD DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD  . . . . . . . .  13
UNIDAD DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE RED . . . . . . . . . .  14
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS . . . . . . . . . .  15
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y CENTRO ATENCIÓN  
A USUARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
LA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTO . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
LOS RECURSOS DEL CENTRO TÉCNICO  
DE INFORMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
 Distribución por Categoría Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
 Distribución por edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
LAS UNIDADES TIC DE LOS CENTROS E INSTITUTOS  
DE INVESTIGACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Indicadores sobre plantillas TIC en los centros  . . . . . . . . . .  20
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD –2005– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
EL PLAN DE SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 Alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 Aprobación del Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 Actuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
ACTUACIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO . . . . . . . . .  25
  Propuesta para la reestructuración general  
de la Función TIC del CSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
  Reestructuración interna del Centro Técnico  
de Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
  Definición y diseño del modelo de Centro de Atención  
a Usuarios (CAU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
ACTUACIONES PARA LA DEFINICIÓN  
DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA . . . . . . . . . . . . . . . .  29
 Definición de la Plataforma de Software de Desarrollo . . . .  29
 Definición de Entornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
  Definición de la Plataforma Hardware y Software  
de Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
3
 Definición de los Puestos de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
  Adquisiciones TIC centralizadas o acuerdos marcos  
con empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
ACTUACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN  
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS . . . . . . . . . . .  31
 Inventario de Software y Hardware del CSIC  . . . . . . . . . . .  31
  Definición del plan de renovación y adecuación  
de las infraestructuras de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
  Estudio de la futura infraestructura de correo  
electrónico y anti-spam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
  Adecuación de instalaciones del Centro de Proceso  
de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
ACTUACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES . . . . . . . . . .  36
  Mejora de la cobertura de la red de comunicaciones.  
Estudio y definición del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
  Estudio y selección de herramienta de antivirus  
y de gestión de actualizaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
  Ampliación del proyecto de cortafuegos  
en los centros del CSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
  Definición de procedimientos administrativos.  
Reingeniería de procesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
  Servicios Horizontales. Construcción de la arquitectura  
común de desarrollo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
  Intranet I: Diseño, desarrollo e implantación  
de los contenidos y servicios básicos del Portal  
del Empleado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
  Las entidades básicas de los sistemas de información.  
Directorio/Registro de Centros y sistema LDAP corportivo . .  40
  Definición y diseño del directorio corporativo  
y sincronización con las fuentes de datos y repositorios  
del CSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
  Definición y diseño del sistema de información  
de gestión institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
CIENTÍFICA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
 Servicios de Cálculo Científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
 Servicios de Software Científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
 Servicios de Estadística Aplicada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46




INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD  
EN 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
ACTIVIDAD 2005. ANÁLISIS DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . .  50
ANÁLISIS CRÍTICO DE FUNCIONAMIENTO  . . . . . . . . . . . 53
ANÁLISIS DAFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
 Debilidades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
 Amenazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
 Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
 Debilidades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
 Fortalezas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
 Amenazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
 Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
 Diagnóstico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
 Conclusiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
PLAN ESTRATÉGICO FUTURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
EL PLAN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN (PSICSIC).  
PROYECTOS Y ACTUACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
OBJETIVOS A CORTO PLAZO (2005/2006) . . . . . . . . . . . . . . .  66
OBJETIVOS A MEDIO PLAZO (2006/2007) . . . . . . . . . . . . . . .  66
OBJETIVOS A LARGO PLAZO (2007/2008) . . . . . . . . . . . . . . .  67
CRONOGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
PRINCIPALES HITOS POR PROYECTO  
(AÑOS 2006 – 2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
PROYECTOS ORGANIZATIVOS Y DE MEJORA  
DE LA CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
  Estudio de las unidades TIC de centros. Propuestas 
organizativa y técnica. Plan de Actuación de Centros . . . . .  72
  Proyectos para la mejora de la calidad de los servicios 
informáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
  Análisis de la calidad de los procesos y servicios.  
Métricas e indicadores. Informes. Propuestas . . . . . . . . . . . .  74
 Carta de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
 Peticiones de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
  Adecuación de las instalaciones del Centro  
de Proceso de Datos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
 Nueva Infraestructura de Correo Electrónico . . . . . . . . . . . .  81
PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN . . . . . . . . .  83
  Reingeniería de procesos. El manual de procedimientos 
administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
5
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
PLAN ESTRATÉGICO
6
 Directorio Corporativo y proyecto LDAP . . . . . . . . . . . . . . . .  84
 INTRANET o el proyecto del Portal del Empleado  . . . . . . .  88
  El sistema integrado de gestión de la actividad  
científica (GEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
 Sistema Integrado de Gestión Económica . . . . . . . . . . . . . . .  92
 Portales Científicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
 Creación de un Entorno Informacional . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
 Proyectos Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
  Mejora de la cobertura de las Comunicaciones  
de los Centros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
PROYECTOS DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD . . . . .  98
 Proyectos de Movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
 Proyecto Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
 Proyecto EDUROAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
 Proyecto VPN-SSL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
ANÁLISIS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  
Y PLAN DIRECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
 Plan Director de la Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
 Elaboración de políticas y normas de seguridad . . . . . . . . . .  102
  Programa de Apoyo Técnico a la Investigación  
y Desarrollo Científico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
INDICADORES DE EJECUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
PRESUPUESTO ESTIMADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
CUADRO RESUMEN GENERAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
PRESUPUESTO POR AGRUPACIÓN  
DE PROYECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
 Centros/Institutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
 Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
 Adquisiciones centralizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
 Equipamiento para la ORGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
 Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
 Infraestructuras del C.P.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. DESARROLLO DE 
APLICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
 Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
 Mantenimientos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
CUADRO RESUMEN POR CONCEPTOS  
RESUPUESTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7Coincidiendo con la elaboración del Plan de Actuación 2006-2009 
de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes, que se recoge en este documento, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientíﬁcas –CSIC– se encuentra en pleno proceso de 
transformación y modernización de sus infraestructuras y servicios 
informáticos corporativos.
Este cambio, viene de la mano de dos importantes proyectos: el Plan 
de Sistemas para la Administración Electrónica y el Programa de 
Apoyo Técnico a la Investigación Cientíﬁca.
El Plan de Sistemas para la Administración Electrónica re-
presenta, no sólo un programa de mejora de las infraestructuras y 
servicios informáticos corporativos y consecuentemente del funcio-
namiento de la entidad; sino la oportunidad de un cambio estratégi-
co que, partiendo de la revisión y simpliﬁcación de los procedimien-
tos, debe llegar a un nuevo modelo de gestión.
Por otra parte, el nuevo Programa de Apoyo Técnico a la In-
vestigación y Desarrollo Cientíﬁco, ha de contribuir al impulso 
de la investigación en el CSIC con un signiﬁcativo incremento en 
la potencia de cálculo y servicios de valor añadido a los equipos de 
investigación. 
La unidad que está llevando a cabo estos proyectos es el Centro 
Técnico de Informática (CTI), creada en 1990 tras la supresión 
del Centro de Cálculo Electrónico.
El Centro de Cálculo Electrónico, origen de la informática cor-
porativa del CSIC, se crea en 1963, ante la necesidad de dotar a la 
organización de un servicio para la resolución de sus problemas de 
cálculo; puesto que, en aquellos momentos, los equipos de investiga-
ción sólo disponían de dos pequeños ordenadores, uno de la Junta 
de Energía Nuclear y otro del Patronato “Juan de la Cierva”, insuﬁ-
cientes para cubrir sus necesidades.
En 1964 se pone en marcha el primer gran ordenador en el CSIC, 
un IBM-7070 que, pese a ser uno de los más potentes del momento, 
pronto es insuﬁciente para satisfacer las demandas de procesamien-
to de datos. Paulatinamente y, en la medida de sus posibilidades, el 
Centro va aumentando su potencia de cálculo y el número de servi-
cios asociados. 
Con el tiempo se plantea la necesidad de automatizar diferentes 
procesos de gestión. Ante la inexistencia de una unidad informática 
que dé cobertura a estas demandas, es el Centro de Cálculo quien 
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comienza a realizar estas funciones. De este modo, se convierte en 
el encargado de la elaboración de la nómina y, posteriormente, del 
mantenimiento de una primigenia base de datos corporativa.
El 25 de mayo de 1990, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
del CSIC se acuerda la supresión del Centro de Cálculo y la creación 
del Centro Técnico de Informática, que asume todas sus compe-
tencias.
Este nuevo Centro Técnico, ubicado en la calle Pinar 19, queda ads-
crito a la Vocalía Asesora para la Coordinación Informática, depen-
diente directamente de la Presidencia, con las siguientes dependen-
cias informáticas:
• Ingeniería de Sistemas y Proceso de Datos
• Comunicaciones
• Sistemas de Información e
• Informática Cientíﬁca
Por acuerdo de dicha Junta de Gobierno, los sistemas informáti-
cos de los Institutos, Centros de Investigación y otras unidades del 
CSIC, pasan a depender funcionalmente del Centro Técnico de In-
formática, con adscripción administrativa a sus correspondientes 
unidades.
Se propone, por otra parte, la creación de Unidades de coordinación 
de zona, asimismo adscritas al CTI. Dichas unidades son: Red CSI-
CLAN, Arganda, Cantoblanco, Medinaceli y Centros Periféricos en 
Madrid, Sevilla y Granada en Andalucía y Cataluña, Aragón, Valen-
cia, Asturias y Castilla-León.
Así pues, en 1990, el Centro Técnico de Informática se constituye 
como una estructura orgánico-funcional que tiene por objeto inte-
grar y coordinar toda la actividad informática del CSIC, tanto en el 
ámbito de la gestión como de la informática cientíﬁca. Oﬁcialmente, 
estaba compuesto por las cuatro dependencias informáticas men-
cionadas, que centralizaban la coordinación de las actuaciones de 
carácter general y de todos los sistemas informáticos distribuidos en 
los Centros, Institutos y Unidades Administrativas del CSIC. 
Por su parte, las unidades informáticas de centros e institutos lleva-
ban a cabo las tareas de gestión y explotación de sus equipos. Su vin-
culación al Centro Técnico de Informática era de carácter funcional.
Con el transcurso del tiempo el Centro ha ido evolucionando y su 
organización interna ampliándose. Sin embargo, y a pesar de encon-
trarse dentro de su ámbito competencial, la coordinación funcional 
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del CTI respecto a los equipos informáticos de centros e institutos no 
se está produciendo. Tampoco se encuentran en funcionamiento las 
unidades de coordinación territorial previstas.
Estas carencias organizativas producen serios problemas de coor-
dinación, normalización y funcionamiento que deberían quedar re-
sueltos en una futura reestructuración de la unidad informática.
En cuanto a su cometido, en la actualidad, la función informática en 
el CSIC se encuentra inmersa en un proceso de revisión, transfor-
mación y racionalización, a ﬁn de ofrecer unos servicios adecuados 
tanto para las tareas inherentes a la gestión como a las de apoyo téc-
nico a la investigación. Para ello, como se verá más adelante, se está 
realizando un importante esfuerzo en infraestructuras, tecnología 
y en los servicios de aplicación y de atención a usuario ﬁnal, que se 
espera tengan repercusiones en la organización a corto plazo. 
11
En la actualidad, la función TIC del CSIC está segmentada en dos 
estructuras:
• El Centro Técnico de Informática y
• Las unidades de informática de los centros 
EL CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA
La organización de los equipos de trabajo en el Centro Técnico de 
Informática responde a las áreas de actividad que se están llevan-
do a cabo actualmente y que se pueden englobar en los siguientes 
grupos:
• Infraestructura de comunicaciones, redes y seguridad
• Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información corpora-
tivos
• Sistemas y servicios en red
• Atención a usuario ﬁnal 
• Coordinación de unidades informáticas 
• Centro de cálculo cientíﬁco
• Software cientíﬁco
• Servicios técnicos de estadística aplicada
• Alojamiento y administración de servidores y WEB’s de Centros 
e Institutos del CSIC
• Alojamiento del Nodo Central de REDIMADRID
• Gerencia y administración
Estas áreas de actividad y los servicios que se ofrecen no quedan 
adecuadamente reﬂejados en la estructura oﬁcial del Centro, que 
data de 1990 y no ha sido revisada desde esa fecha. De acuerdo a 
dicha estructura, el centro quedaría organizado en cuatro departa-
mentos: Ingeniería de Sistemas y Proceso de Datos, Comunicacio-
nes, Sistemas de Información e Informática Cientíﬁca. 
Por estos motivos, el organigrama que a continuación se presenta, la 
descripción de las unidades funcionales y la adscripción de personas 
a unidades consignadas en este documento, se hace sobre la base de 
la situación real de la actividad, en lugar de sobre la teórica agrupa-
ción en departamentos aprobada hace prácticamente dos décadas. 
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• Unidad de Informática Cientíﬁ ca
• Unidad de Comunicaciones y Seguridad
• Unidad de Desarrollo de Sistemas Informáticos
• Unidad de Sistemas y Servicios en red





















































La dirección del centro está compuesta por la directora y la secreta-
ria de dirección. 
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN
Todas las tareas inherentes a la gestión, administración, manteni-
miento de los servicios internos e infraestructuras del centro son 
dirigidas por el gerente. A la gerencia está adscrito el habilitado pa-
gador, una telefonista, una ordenanza, un responsable del almacén 
y el responsable de la biblioteca.
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Se disponía, hasta el pasado año, de un técnico de mantenimiento, 
que causó baja en el Centro y cuya plaza no ha podido ser cubierta.
UNIDAD DE INFORMÁTICA CIENTÍFICA
Esta unidad es la responsable de la prestación de los servicios técni-
cos de apoyo al desarrollo de los trabajos de investigación cientíﬁca 
del personal del CSIC.
Consta de tres departamentos:
Centro de Cálculo Cientíﬁco, donde se lleva a cabo la adminis-
tración, mantenimiento y optimización de la infraestructura hard-
ware y software de los equipos destinados al soporte del cálculo cien-
tíﬁco. 
Departamento de Software Cientíﬁco, encargado de la actua-
lización y ampliación de la infraestructura de software cientíﬁco 
corporativo, mediante la adquisición de paquetes y herramientas 
especíﬁcas para el cálculo cientíﬁco, su instalación y conﬁguración, 
así como la asistencia técnica y resolución de consultas del personal 
investigador respecto a dicho software.
En la actualidad se da soporte a las áreas de matemáticas, física y 
química. 
Área de Estadística Aplicada, proporciona asesoramiento y so-
porte técnico a los trabajos de investigación que requieren el uso 
de técnicas estadísticas. Se encarga de la adquisición de paquetes 
estadísticos de uso corporativo y planiﬁca e imparte formación sobre 
los mismos.
UNIDAD DE COMUNICACIONES  
Y SEGURIDAD
Esta unidad gestiona la infraestructura de comunicaciones del 
CSIC, red de área local de los ediﬁcios de la organización central 
y algunos centros de su entorno. Movilidad y Radius. Seguridad y 
PKI, entre otros servicios.
Servicio de Comunicaciones, se encarga de la infraestructura de 
red y comunicaciones del Consejo. Realiza el análisis para la mejora 
de la cobertura de ancho de banda y líneas de comunicaciones de 
los centros. Gestiona, monitoriza y administra la electrónica de red, 
servidores e instalaciones del CTI y Organización Central del CSIC. 
Lleva a cabo la gestión del DNS, DHCP y el mantenimiento y diseño 
de las redes WI-FI, entre otras actuaciones.
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El mantenimiento de la red está externalizado mediante un contra-
to 24x7.
Unidad de Seguridad, participa en la elaboración de los proyectos 
y planes de seguridad informática corporativos. Establece la norma-
tiva, ejecuta auditorías y coordina los proyectos para la dotación de 
infraestructuras de seguridad (cortafuegos, IDS, …) y la puesta en 
producción de los servicios VPN-SSL, Radius, ... Asimismo asume la 
coordinación de la implantación de infraestructura de clave pública 
(PKI) en el Consejo. 
UNIDAD DE SISTEMAS  
Y SERVICIOS DE RED
La unidad de sistemas y servicios básicos de red lleva a cabo la adqui-
sición, mantenimiento y administración de los servidores corporati-
vos. Se encarga del mantenimiento de las instalaciones del Centro de 
Proceso de Datos. Ofrece servicios de red corporativos como el correo 
electrónico. Administra los sistemas y bases de datos. Presta servicios 
de alojamiento de servidores y WEBs de algunos Centros del Consejo. 
Está integrada por las siguientes divisiones:
• Administración de Sistemas y Bases de Datos, se respon-
sabiliza del acceso de los usuarios a la red y a las aplicaciones, 
la gestión de los dominios, la administración y mantenimiento 
de los sistemas operativos y herramientas corporativas. Lleva a 
cabo la monitorización y administración de servidores. Se encar-
ga de los servicios de impresión en red, almacenamiento, back-
up; discos de grupo, LDAP y otros servicios de red. Asimismo se 
encarga de la gestión de las licencias corporativas.
• Servicios Básicos en Red, gestiona y administra el correo cor-
porativo, cuentas de correo, listas de distribución, así como los 
sistemas de antivirus y anti-spam. 
• Servicios WEB, se encarga de la creación de espacios WEB, 
acceso de usuarios, administración de los sistemas operativos y 
veriﬁcación de la operatividad de los servicios. Está a su cargo, 
asimismo, el alojamiento y mantenimiento de los WEB de diver-
sos centros del Consejo que no disponen de la infraestructura o 
recursos técnicos necesarios para su propio mantenimiento. 
La unidad de sistemas cuenta con la colaboración de un contratado 
externo y, en estos momentos, se está tramitando la contratación 
externa de un servicio 24x7 para el mantenimiento de algunos ser-
vicios en red, como el correo electrónico.
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DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Esta unidad es la responsable del análisis, diseño, desarrollo e im-
plantación de los sistemas de información corporativos que permi-
tan la automatización de los procesos de carácter estratégico de ges-
tión administrativa, de la actividad cientíﬁca y de explotación de la 
información. 
Consta de tres áreas funcionales:
• Desarrollo de Sistemas de información Económico-Admi-
nistrativos. Se encarga del ciclo de vida de los aplicativos ho-
rizontales destinados a la gestión administrativa: Directorio de 
Personal, Actuación Económica, Formación, Patrimonio e Inven-
tario, Contratación y gestión de las infraestructuras, Registro y 
Archivo, Almacén y otros.
• Desarrollo de Sistemas de Información de Actividad Cien-
tíﬁca e Institucional. Se hace cargo de los sistemas de infor-
mación para la automatización de los procesos estratégicos de 
gestión institucional.
• Asimismo, lleva a cabo la automatización de los procesos de ges-
tión de la actividad cientíﬁca (convocatorias de ayudas, becas, 
contratos y proyectos de investigación, convenios y patentes).
• Intranet. Le corresponde la dirección, puesta en marcha y man-
tenimiento de la Intranet Corporativa.
UNIDAD DE COORDINACIÓN  
Y CENTRO ATENCIÓN A USUARIOS
Esta unidad lleva a cabo la atención y canalización de las peticiones 
e incidencias informáticas. Se encarga del mantenimiento del equi-
pamiento software y hardware de usuario ﬁnal. Se adscribe también 
a esta unidad la coordinación informática con los centros. 
Consta de dos departamentos diferenciados:
• Centro de Atención a Usuarios (CAU), se encarga de la 
atención telefónica de las solicitudes e incidencias de carácter 
informático del personal de la Organización Central. Resolu-
ción de primer y segundo nivel de incidencias. Instalaciones de 
software en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera 
presencial. Planiﬁcación y renovación del parque informáti-
co hardware y software de usuarios ﬁnales. Inventario infor-
mático. Mantenimiento de hardware y soporte de software de 
base. 
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• Coordinación Informática de Centros esta unidad, de re-
ciente creación, acomete la deﬁnición de políticas comunes y 
coordinación de planes de actuación conjuntos con los equipos 
informáticos de los centros e institutos de investigación o con 
destino a dichos centros. Se encarga, asimismo de la logística de 
distribución y reparto de equipamiento para los centros. 
CALIDAD
Se ha creado recientemente una unidad de calidad para la implan-
tación de criterios de calidad en el desarrollo de los proyectos. En-
tre sus funciones se encuentra la elaboración del mapa de procesos, 
carta de servicios, control y seguimiento de indicadores de gestión, 
concienciación y formación interna en materia de calidad.
LA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTO
Con la puesta en marcha del Plan de Sistemas se ha creado una oﬁ-
cina técnica para el control y seguimiento de los proyectos.
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LOS RECURSOS DEL CENTRO TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA
A continuación se muestra la dotación de recursos técnicos internos 
con los que cuenta el CTI a diciembre de 2005
DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES
UNIDAD AREA/SERVICIO TOTAL 
Funcionario Laboral
I3P
29 28 26 24 22 20 18 17 15 1 3
Informática Cientíﬁca
Centro Cálculo 2  1   1        
Software Cientíﬁco 3  1 1         1
Estadística 1  1           
Comunicaciones y Seguridad
Responsable CYS 1  1           
Comunicaciones 3  1   1 1      
Seguridad 2      1      1
Sistemas
Administración 3     2       1
Servicios Básicos Red 2     1      1  
Servicios WEB 1       1      
Desarrollo
Desar. Horizontal 1  1           
Desar. Gestión Instit. 5  1   2      1 1
Intranet 2  1       1    
CAU y Coordinación inf.
Responsable 1          1   
CAU 8      1 1 4   2  
Gerencia y Administración
Gerente 1    1         
Bibliotecario 1    1         
Gerencia 5       1  1  3  
Dirección
Directora 1 1            
Secretaría 1       1      
Calidad
 
Calidad 1      1       
45 1 7 2 2 6 4 5 4 2 1 7 4
Distribución por Categoría Profesional
La distribución por niveles o grupos (categoría profesional) de la 
plantilla del Centro presenta una distribución anómala respecto a 
las distribuciones típicas de los equipo de trabajo de una unidad de 
tecnologías de la información. Existe un elevado número de niveles 
altos y bajos y proporcionalmente existen pocos niveles interme-
dios.
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Distribución por edad
La media de edad en el CTI supera los 
50 años. Si se excluye al personal I3P, 
alcanza los 52 años.
 
LAS UNIDADES TIC DE LOS CENTROS  
E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
El 87% de los Centros e institutos de investigación del CSIC posee 
algún tipo de personal o unidad de tecnologías de la información 
para la prestación de los servicios TIC internos; el resto de los cen-
tros contrata a empresas de servicios informáticos o se autoabastece 
mediante personal no informático.
Por lo general, el personal de las unidades TIC depende orgánica y 
funcionalmente de las gerencias de los centros o institutos. 
En función de las características del centro, de su organización in-
terna y recursos disponibles, la unidad TIC realiza funciones muy 
heterogéneas; entre las que cabe destacar:
• Atención al usuario ﬁnal para la instalación, mantenimiento y 
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personal del centro, tanto si corresponden a administración como 
a investigación. 
Esta tarea es común a todas las unidades TIC de los centros y 
presenta una gran diﬁcultad debido a la heterogeneidad del par-
que informático hardware y software que deben atender y a la 
insuﬁciencia de recursos. 
• Mantenimiento de la red WAN. Si el centro se encuentra ubicado 
en una universidad u otro tipo de entidad esta actividad la reali-
za, en ocasiones, el personal técnico de dicha entidad.
• Administración de servidores y equipos de red. Un considerable 
número de centros dispone de sus propios servidores de correo, 
antivirus, sistemas de almacenamiento y backup, entre otros. 
En el caso del correo electrónico, el 35% de los centros disponen 
del servicio que ofrece el Centro Técnico de Informática, otro por-
centaje similar utiliza el servicio que les proporciona las univer-
sidades o entidades públicas donde están ubicados o con las que 
tienen acuerdos y en el resto de los casos es el propio personal 
TIC del centro el que encarga de gestionar sus sistemas. 
• Desarrollo de la Web del Centro. La práctica totalidad de los 
centros e institutos disponen de un sitio Web propio en Internet. 
Gran parte de éstas han sido desarrolladas y son mantenidas 
por el personal técnico del área TIC. Algunos centros disponen 
asimismo de un servicio de Intranet diseñado y gestionado por el 
personal TIC propio. 
• Aunque en un porcentaje menor, el personal informático de algu-
nos centros ha desarrollado y mantiene sistemas de información 
para la gestión interna del centro como bases de datos de recur-
sos humanos, sistemas de almacén o contratación. 
• Los sistemas de información destinados a la investigación son 
gestionados normalmente por personal becario o contratado como 
apoyo a la investigación o bien por investigadores que realizan 
funciones TIC adicionales a su actividad. Por lo general, estas 
personas no forman parte de la plantilla TIC del centro.
• Salvo excepciones, el mantenimiento de los servidores y resto de 
equipos destinados al cálculo cientíﬁco o investigación son ad-
ministrados también por personal ajeno a la plantilla TIC del 
centro.
Indicadores sobre plantillas TIC en los centros
Las cifras siguientes muestran algunos datos relativos al dimensio-
namiento y situación de las plantillas TIC en los centros.
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De los 126 centros existentes, un 87% dispone de personal TIC in-
terno. El 13% restante utiliza normalmente servicios contratados 
con empresas externas o, en algunos casos, los usuarios realizan el 
mantenimiento de sus propios equipos.
PERSONAL INFORMÁTICO EN CENTROS DEL CSIC
Centros (CC) CC. con inf CC. Sin inf CC. con 1 CC. con 2 CC. con > 2
126 110 16 68 22 18
18 Centros con más de 2 informáticos
(15%)
16 Centros sin informáticos
(13%)
68 Centros con 1 informático
(54%)
22 Centros con 2 informáticos
(18%)
La distribución de personal informático en los centros no es propor-
cional al número de personas que lo integra, ni al número de servi-
cios que allí se ofrecen.
Más de la mitad de los centros disponen de un único recurso infor-
mático.
Las delegaciones, a excepción de la de Aragón, no disponen de perso-
nal informático o es externo (empresas de mantenimiento). En oca-
siones, si comparten ediﬁcio con algún instituto, es la unidad infor-
mática de éste la que se encarga del mantenimiento de los servicios 
de la delegación. 
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Como consecuencia a la puesta en marcha, en junio de 2005, del 
Plan de Sistemas para la Administración Electrónica la actividad 
del Centro Técnico de Informática se ha incrementado de manera 
signiﬁcativa.
Este hecho se reﬂeja en el considerable aumento del presupuesto 
de gasto en el capítulo de inversiones de 2005 en relación con años 
anteriores, el incremento del número de proyectos en desarrollo, la 
creación de nuevas unidades funcionales, el crecimiento de la plan-
tilla interna y contratación externa. Como contrapartida al aumento 
de la actividad mencionado, han surgido nuevos tipos de problemas, 
como la carencia de espacio físico en el ediﬁcio del CTI para albergar 
al personal que participa en los proyectos o la insuﬁciencia de perso-
nal propio para el control y supervisión de los trabajos.
Antes de analizar las actuaciones correspondientes a 2005, se abre 
un apartado correspondiente al Plan de Sistemas de Información en 
el que se enmarca gran parte de las actividades y proyectos de infra-
estructura, organización, servicios al usuario y sistemas de gestión 
que lleva a cabo el Centro Técnico de Informática.
EL PLAN DE SISTEMAS PARA LA  
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El proyecto se inicia con la constitución de un grupo técnico mixto 
integrado por personal del CSIC y consultores de la empresa contra-
tada para la elaboración del Plan.
Durante esta etapa, de 7 meses de duración (noviembre de 2004 a 
junio de 2005), se realizaron entrevistas a 65 personas de distintas 
unidades de la Organización Central, centros e Institutos. La meto-
dología de trabajo aplicada fue Métrica v3. El trabajo se dividió en 
cuatro fases, las dos primeras de análisis y las dos últimas de sínte-
sis y elaboración de los resultados. 
• Fase 1: Análisis de la Situación Actual, en la que se ha realizado 
el estudio de los principales procesos y funciones de la organiza-
ción, así como los sistemas y tecnologías de información vigentes 
que se verán afectados por el Plan. 
• Fase 2: Diagnóstico e Identiﬁcación de Necesidades. Partiendo 
del Análisis de la Situación Actual se han identiﬁcado las nece-
sidades técnicas, funcionales y organizativas, las carencias y los 
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Resultado de este análisis es el DAFO de la situación general de 
las TIC en el CSIC. 
• Fase 3: Deﬁnición del Escenario Futuro de la Arquitectura Cor-
porativa de Tecnologías de la Información que permitirá alcanzar 
el objetivo de la administración electrónica, identiﬁcando las con-
diciones previas que se han de cumplir para ello. 
• Fase 4: El Plan de Acción deﬁne el conjunto de actividades y pro-
yectos a ejecutar a corto, medio y largo plazo, establece priorida-
des entre ellos, identiﬁca el cronograma de ejecución y cuantiﬁca 
los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
Alcance
El Plan de Sistemas para la Administración Electrónica recoge as-
pectos relativos a organización, calidad de los servicios, mejora de 
las infraestructuras de comunicaciones y sistemas, seguridad, siste-
mas de información corporativos, equipamiento y atención a usuario 
ﬁnal, entre otros. 
Se ha excluido de este proyecto cualquier servicio o sistema destina-
do directamente y exclusivamente al cálculo o informática cientíﬁca, 
que será objeto de otro programa a desarrollar.
Aprobación del Plan
En junio de 2005 la dirección del CSIC aprueba el Plan de Sistemas. 
A partir de ese momento se inician las actuaciones deﬁnidas en el 
mismo.
Actuaciones 
El Plan de Sistemas, entre otros aspectos, identiﬁca un conjunto de 
actuaciones o proyectos a realizar de acuerdo a una planiﬁcación 
determinada. Dicha planiﬁcación será revisada periódicamente y 
adaptada a las necesidades, prioridades y evolución de la propia or-
ganización. El apartado “Plan Estratégico de Futuro. Cronograma” 
muestra la relación de actividades.
PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2005
Durante el ejercicio 2005 se han realizado o iniciado un considerable 
número de proyectos, actividades y tareas que en este documento 
clasiﬁcaremos como: 
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• Proyectos y actuaciones ejecutadas de acuerdo al Plan de Siste-
mas o llevadas a cabo para su deﬁnición. El apartado “ACTIVI-
DAD DERIVADA DEL PLAN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS” 
resume este tipo de actuaciones.
• Mantenimiento adaptativo, correctivo y evolutivo de los sistemas 
y servicios en producción. Este documento no aborda con detalle 
las tareas realizadas, aunque se puede considerar que represen-
tan un 30% de la actividad anual del centro.
• Actuaciones de apoyo técnico a la investigación cientíﬁca y técnica. 
El apartado “ACTUACIONES EN MATERIA DE INFORMÁTICA 
CIENTÍFICA” recoge los trabajos y proyectos en este ámbito.
ACTIVIDAD DERIVADA DEL PLAN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
Las actuaciones que se han llevado a cabo durante 2005 en el en-
torno de los proyectos deﬁnidos en el Plan de Sistemas para la Ad-
ministración Electrónica se han centrado fundamentalmente en 
aspectos organizativos, creación y mejora de las infraestructuras 
hardware, software, de comunicaciones y servicios, así como en la 
puesta en marcha de aquellos sistemas de información que han de 
sentar las bases para la implantación progresiva de la administra-
ción electrónica.
ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ORGANIZATIVO
Propuesta para la reestructuración general de la Función 
TIC del CSIC
El objeto de esta actividad es realizar una propuesta a la dirección 
del CSIC para la creación de una unidad de Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones de ámbito general a toda la institu-
ción: Organización Central, Centros e Institutos. 
La creación de esta unidad favorecerá la existencia de una política 
en materia de TIC en el organismo posibilitando el desarrollo de 
actuaciones coordinadas de carácter y ámbito general, la adecuada 
dotación y normalización de infraestructuras y plataformas, el esta-
blecimiento de una normativa común sobre seguridad y, en general, 
la mejora de la calidad de los servicios de acuerdo a las necesidades 
reales de usuarios. Objetivo de esta política será también la pro-
gresiva eliminación de la brecha tecnológica existente actualmente 
entre los centros. 
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Operativamente se debe reﬂejar en una modiﬁcación del organigra-
ma general de las TIC, que las identiﬁque como una unidad horizon-
tal de servicios con capacidad de coordinación funcional en actuacio-
nes de ámbito general. Para ello, debería quedar incluida en la es-
tructura orgánica de los servicios centrales del CSIC. Esta decisión 
corresponde a la dirección del CSIC.
Reestructuración interna del Centro Técnico  
de Informática
Se ha procedido a deﬁnir una nueva estructura interna del Centro 
Técnico de Informática, que potencie áreas deﬁcientemente trata-
das o nuevas necesidades.
Se han creado las unidades de Calidad, Seguridad y Coordinación 
Informática con los Centros. Se ha puesto en marcha la Oﬁcina Téc-
nica de Proyectos, como elemento de apoyo, seguimiento y control 
del Plan de Sistemas. 
La Unidad de Calidad
Se pone en marcha una unidad de calidad para la mejora de los ser-
vicios informáticos. 
Entre sus funciones se encuentra:
• la deﬁnición, recogida y análisis de métricas e indicadores de ca-
lidad de servicio
• la redeﬁnición de procedimientos de actuación interna y propues-
ta de mejoras organizativas
• la propuesta e implantación de modelos y metodologías de cali-
dad en las actividades que se desarrollan en el CTI. 
• la deﬁnición y actualización de carta de servicios.
• la concienciación y formación del personal en materia de calidad.
La Unidad de Seguridad
La unidad de seguridad se adscribe al departamento de Comunica-
ciones y Seguridad. Aunque sus funciones ya se realizaban anterior-
mente, se potencian con la creación de un servicio especíﬁco. Esta 
medida toma especial alcance si se produce la reestructuración de 
la función TIC propuesta. 
Entre sus cometidos se encuentra la deﬁnición de políticas en ma-
teria de seguridad y de medidas para su cumplimiento; así como 
la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la disponibilidad, 
integridad y seguridad de los servicios.
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La Unidad de Coordinación con los Centros
Entre los objetivos de mayor importancia del Plan se encuentra la 
eliminación de la brecha tecnológica existente entre los centros y 
la normalización y homogeneización de plataformas tecnológicas y 
servicios de carácter común.
La unidad de coordinación se encarga del diseño de proyectos enca-
minados a cubrir estas necesidades, coordinar la atención a usuarios 
de centros y, en general, potenciar actuaciones de ámbito general.
La Oﬁcina de Proyectos y Consultoría
Mediante esta acción de carácter organizativo se dispone de un órga-
no técnico central de apoyo a la Coordinación TIC en las tareas de:
• Normalización del modelo de gestión de la Función Informática 
en su conjunto 
• Normalización de la gestión y deﬁnición de los proyectos tecnoló-
gicos
• Evaluación y seguimiento del Plan de Sistemas
Ámbitos de trabajo de la Oﬁcina son la implantación de metodolo-
gías de gestión, la asignación de tareas, el seguimiento del grado de 
ejecución del Plan de Sistemas, la realización de estudios de viabili-
dad y reingeniería de procesos, la gestión del cambio y las acciones 
de difusión y concienciación.
La oﬁcina se ha puesto en marcha en julio de 2005.
ACTUACIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
AÑO
05 06 07 08 09
Propuesta para la creación unidad general TIC en el CSIC      
Reestructuración interna del Centro Técnico de Informática      
Políticas generales en materia TIC de centros      
Estudio situación personal de centros y propuesta organizativa      
Creación de la unidad de Auditoría informática
(Proyectos de ámbito organizativo. PSI)
Deﬁnición y diseño del modelo de Centro  
de Atención a Usuarios (CAU)
Con la implantación del nuevo Centro de Atención a Usuarios se 
busca homogeneizar y mejorar el servicio de soporte prestado a los 
usuarios.
Durante 2005, y utilizando la metodología ITIL, se han diseñado e 
implantado los procedimientos de trabajo, herramientas de gestión, 
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indicadores de gestión y el modelo de actuación en base a acuerdos 
de nivel de servicio.
La implantación del CAU se abordará por fases. Durante el ejercicio 
2005 se ha puesto en marcha en la Organización Central. Una vez 
validado el modelo se irá trasladando al resto de centros e institutos 
que demanden este servicio.
El Centro de Atención a Usuarios ha abordado los siguientes proyec-
tos y actuaciones:
• deﬁnición, normalización y adecuación a medios electrónicos 
de los procedimientos de actuación para la atención a usuarios: 
gestión de incidencias –primer y segundo nivel de resolución–, 
Servicio de inventario, Servicio de mantenimiento de hardware y 
Servicio de soporte de software de base. 
• una nueva organización de la unidad, que pasa a disponer de un 
centro de atención telefónica para la recepción, resolución de pri-
mer nivel y seguimiento de incidencias y de un equipo de técnicos 
que realizan atención al usuario de manera presencial
• deﬁnición y puesta en marcha del plan de renovación y nor-
malización del equipamiento, por el que se actualiza y uniﬁ-
ca el equipamiento software y hardware de los usuarios de la 
Organización Central. Este proyecto resuelve la problemática 
derivada de la heterogeneidad y obsolescencia del parque ac-
tual (A junio de 2005 existían en la organización Central un 
total de 102 marcas y modelos distintos de impresora de un 
total de 248 y similar heterogeneidad se produce en el parque 
de PC’s y sistemas operativos implantados, de los que sólo un 
20% dispone de unas características técnicas adecuadas a las 
necesidades). 
El plan de renovación se inicia en 2005 y continuará hasta mediados 
de 2006. 
• La incorporación de una herramienta de inventario y gestión de 
partes de incidencia (SYS-AID). La creación del inventario del 
parque hardware y software de usuario ﬁnal de la organización 
central 
• Puesta en marcha de un sistema de monitorización y resolución 
de problemas en remoto.
Estas medidas han permitido mejorar la calidad de los servicios, 
con un tiempo de respuesta y resolución de incidencias inferior a 4 
horas.
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DEFINICIÓN Y DISEÑO DEL MODELO DE CAU
AÑO
05 06 07 08 09
Deﬁnición CAU para ORGC (metodología ITIL)      
Inventario HW y SW equipos ORGC - Plan renovación      
Implantación CAU en ORGC      
Extensión del servicio de atención telefónica a centros      
Extensión modelo de CAU a centros      
(Proyectos de Centro de Atención a Usuarios. PSI)
ACTUACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Deﬁnición de la Plataforma de Software de Desarrollo 
Es objetivo de este proyecto crear una plataforma tecnológica de soft-
ware única para todos los servicios, que potencie la interoperabilidad e 
interconexión de los sistemas de información. Esta plataforma debe ser 
modular y en ella se deben identiﬁcar distintas capas que, una sobre 
la otra, han de permitir una orientación a servicios de las aplicaciones. 
La selección del Framework y herramientas de la arquitectura de 
desarrollo y ejecución se ha realizado siguiendo un método objetivo 
de valoración en base a criterios y subcriterios de carácter técnico, 
funcional, facilidad de uso, administración, coste y servicios de man-
tenimiento, entre otros. En el proceso de selección se han tenido en 
consideración las recomendaciones de la Unión Europea sobre inte-
roperabilidad y de la Comisión Interministerial de Bienes y Servicios 
Informáticos –CIABSI– del Ministerio de Administraciones Públicas.
Entre los meses de junio y diciembre de 2005, se ha completado la 
deﬁnición y selección de los siguientes elementos de la Plataforma 
software:




• Gestor de contenidos (OPENCMS)
• Gestor documental (Documentum)
• Servidor de aplicaciones y Web (JBoss)
• Gestor de base de datos (Oracle)
• Perﬁles estándar de puestos de trabajo (Windows XP-Ofﬁce 2003-
Acrobat Estándar)
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• Control de versiones
En 2006 se seleccionarán las herramientas de WorkFlow y BI –Bu-
siness Intelligence–.
Deﬁnición de Entornos 
Se han establecido los entornos de trabajo de Desarrollo, Preproduc-
ción y Producción, así como los procedimientos de cambio de versio-
nes entre entornos.
Deﬁnición de la Plataforma Hardware  
y Software de Sistemas
Se han deﬁnido las características técnicas básicas hardware y soft-
ware del parque de servidores y equipamiento del Centro de Proceso 
de Datos.
• Alta disponibilidad y redundancia
• El sistema operativo por defecto será Linux RedHat Enterprise 
y la administración se podrá realizar centralizadamente a través 
de Satellite Redhat, lo que simpliﬁcará la actualización y conﬁ-
guración centralizada de servidores corporativos y departamen-
tales de centros. 
• Dispositivos de almacenamiento SAN, NAS de EMC2 y sistema 
de BackUp bajo Legato NetWork.
Como resultado de esta actividad se ha procedido a la adquisición, 
instalación y conﬁguración de la plataforma e infraestructura de 
almacenamiento y de los servidores para los entornos de desarrollo, 
preproducción y producción, según se menciona en el apartado “Deﬁ-
nición del plan de renovación de las infraestructuras de sistemas”.
Deﬁnición de los Puestos de Trabajo
Se ha deﬁnido una plataforma estándar para los puestos de trabajo 
del personal de los servicios centrales, CTI y resto de centros o ins-
titutos a los que se extiende el Plan de Renovación y Normalización 
de equipamiento de usuario ﬁnal.
Adquisiciones TIC centralizadas o acuerdos marcos  
con empresas
Una de los principales problemas de las TIC en el CSIC se centra en 
las grandes diferencias en el número, tipología y calidad de los servi-
cios informáticos, así como equipamiento disponible en los centros.
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El Plan de Sistemas contempla la necesidad de mejorar las dota-
ciones informáticas de centros e institutos a ﬁn de conseguir una 
progresiva disminución de las diferencias entre ellos y de corregir 
las deﬁciencias de su parque tecnológico.
En esta línea se enmarcan distintas actuaciones, como son: 
• El Plan de Renovación y Actualización de los equipos informáti-
cos de usuarios ﬁnales. El alcance de este plan abarca las áreas 
de administración y gestión; los equipos utilizados en zonas co-
munes como salas de cursos, laboratorios, salas de becarios, etc. 
Queda excluido de este proyecto el equipamiento propio del per-
sonal de investigación.
• La adquisición de licencias de software corporativas o de uso con-
currente para todo el personal del CSIC. 
• La mejora de las plataformas de sistemas de centros.
• La ﬁrma de acuerdos con empresas para la reducción de precios 
y obtención de mejores condiciones de entrega y servicios.
En este marco de actuación, se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones durante 2005:
• Distribución de 1.000 PCS a centros e institutos de investigación 
destinados a puestos de gerencia y administración.
• Distribución de 130 videoproyectores y 150 ordenadores portáti-
les a centros e institutos de investigación para presentaciones y 
formación.
• Firma de acuerdos con empresas como Adobe




05 06 07 08 09
Deﬁnición Plataforma Tecnológica SW y HW      
Adquisiciones TIC centralizadas      
Licencias Corporativas centralizadas      
(Proyectos de Arquitectura Tecnológica. PSI)
ACTUACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS
Inventario de Software y Hardware del CSIC 
Mediante este proyecto se obtendrá un inventario ﬁable y actualiza-
do de los sistemas hardware y software existentes, lo que permitirá 
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conocer la situación real del parque y planiﬁcar acciones de actuali-
zación y mejora.
El inventario completo del parque de usuario ﬁnal en la Organi-
zación Central, se ha automatizado mediante la herramienta SYS-
AID, gestionada por el CAU, que permite tanto la gestión de inci-
dencias y peticiones como la obtención automática del inventario del 
software y hardware instalado.
Asimismo se ha llevado a cabo el inventario de servidores y disposi-
tivos de Red.
Para 2007 está previsto un proyecto similar para la totalidad de los 
centros del CSIC.
Deﬁnición del plan de renovación y adecuación de las 
infraestructuras de sistemas
En junio de 2005, el conjunto de servidores que provee los servicios 
informáticos corporativos presenta las siguientes características:
• El 51% de los servidores tienen procesadores inferiores a Pen-
tium IV, de éstos el 22% son Pentium o Pentium II. Muchos equi-
pos tienen una antigüedad superior a 8 años, por lo que existen 
equipos fuera de cobertura de mantenimiento.
• El número de servidores es superior a 120. La mayor parte de 
baja potencia, por lo que las aplicaciones se han ido distribuyen-
do a lo largo del tiempo en varios. Esto diﬁculta las tareas de 
administración que realizan un reducido número de técnicos.
• El sistema de almacenamiento es insuﬁciente. Se dispone de un 
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• Prácticamente no existen sistemas en alta disponibilidad o he-
rramientas de monitorización y control.
Para resolver las deﬁciencias se diseña un Plan de renovación y ac-
tualización de la plataforma de sistemas basado en los siguientes 
principios:
• Garantizar la disponibilidad del servicio mediante redundancia y 
alta disponibilidad.
• Mejora de la seguridad, control de acceso e integridad de la infor-
mación
• Renovación de la plataforma tecnológica. La adecuación del equi-
pamiento a las necesidades y tecnología actual repercutirá en 
mejores tiempos de respuesta y disponibilidad de los servicios.
• Consolidación de servidores, mediante la migración a una úni-
ca plataforma de servicios actualmente repartidos en máquinas 
generalmente obsoletas; con lo que se mejorará y simpliﬁcará la 
administración. 
• Virtualización de sistemas permitiendo la reducción de costes, la 
optimización de rendimientos y la mejora de la disponibilidad de 
los servicios.
• Implantación de herramientas de administración, vigilancia y 
control de sistemas.
• Modernización y dimensionamiento adecuado del sistema de al-
macenamiento y conexión al mismo de todos los servidores. 
De acuerdo a estos objetivos, durante el año 2005 se ha procedido a:
• la adquisición de servidores para los servicios del Plan de Siste-
mas –entornos de desarrollo, preproducción y producción–, An-
tivirus, Comunicaciones, bases de datos Oracle –tanto para ser-
vicios corporativos como de centros–, VMware, Correo –sistema 
actual y proyecto de nuevo sistema–, Windows, servidores para 
las Web de los centros y proyectos que se alojan en el CTI, Sate-
llite Redhat, servidor de dominios, Servidor CAU. 
• adquisición de una nueva librería de backup y sistema de alma-
cenamiento basado en NAS y SAN con más de 25 TB.
La imagen siguiente muestra la arquitectura de servidores que ha 
de resultar cuando se instalen y conﬁguren los nuevos equipos. Esa 
tarea se realizará en su mayor parte en el ejercicio 2006. 
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Estudio de la futura infraestructura  
de correo electrónico y anti-spam
El objetivo del proyecto DEUCALION es la mejora de la calidad del 
servicio de correo electrónico mediante la puesta en marcha de un 
nuevo sistema. El proyecto abarca los siguientes aspectos: 
• ampliación y renovación de la arquitectura 
• alta disponibilidad y escalabilidad. 
• simpliﬁcación y facilidad de la administración 
• facilidades de servicio como correo POP3 e IMAP –actualmente 
sólo existe la posibilidad de correo POP3– o envío de correo elec-
trónico con ﬁcheros adjuntos de tamaño superior a los 10M, entre 
otras
• movilidad, vía SMTP autenticado
• integración con el directorio corporativo, lo que permitirá usua-
rio/contraseña único (Single Sign On) 
• mejora del sistema anti-spam
• potente sistema de Webmail para correo desde interfaz Web 
35
ACTIVIDAD DE LA 
UNIDAD –2005–
Durante 2005, se ha procedido a la deﬁnición del proyecto. Se prevé 
que se implantará en modo piloto durante 2006 en el CTI y otros 
centros y está previsto que se generalice en 2007.
Por otra parte, durante 2005 y hasta que el nuevo sistema entre en 
producción, se ha procedido a la mejora de los servidores de correo 
existentes solucionando parcialmente los problemas de rendimiento 
y disponibilidad que se venían produciendo.
Adecuación de instalaciones del Centro  
de Proceso de Datos
Se ha procedido en 2005 a la mejora parcial de las instalaciones del 
Centro de Proceso de Datos y a la planiﬁcación de las actuaciones 
que habrá que acometer en 2006 y 2007. Entre las deﬁciencias más 
importantes del CPD del Centro Técnico de Informática se encuen-
tran:
• carencia de planos de la instalación eléctrica
• capacidad insuﬁciente de la UPS para dar servicio a los nuevos 
equipos
• frecuentes averías del equipo de aire acondicionado 
Durante el último trimestre de 2005 y primer semestre de 2006 se 
instalara una nueva UPS y un equipo de aire acondicionado.
SISTEMAS
AÑO
05 06 07 08 09
Inventario HW /SW de equipos corporativos      
Plan de renovación, mejora de la arquitectura y creación de 
entornos
     
Adecuación de espacios e instalaciones del Centro Proceso Datos      
Política de Seguridad y Centro de Respaldo
Servicios a usuario ﬁnal: Discos de red, backup de PCS, etc
Infraestructura de  
correo electrónico
Mejora de la plataforma sistema 
vigente
Proyecto Eucalion. Nuevo sistema 
correo
(Proyectos de Sistemas. PSI)
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ACTUACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIONES 
Mejora de la cobertura de la red de comunicaciones. 
Estudio y deﬁnición del proyecto 
Este estudio tiene como ﬁnalidad diseñar la solución más adecuada 
a las necesidades de comunicaciones en los servicios centrales y cen-
tros del CSIC bajo los objetivos de:
• Disponer de un ancho de banda adecuado a las exigencias de la 
Administración electrónica y las necesidades técnicas de los cen-
tros e institutos del CSIC.
• Facilitar la cobertura Wi-Fi.
• Ofrecer un servicio Eduroam que permita la movilidad del perso-
nal investigador del CSIC y de otras instituciones que disponen 
de este sistema.
• Acceder de forma segura y ﬁable a las aplicaciones corporati-
vas y recursos compartidos a través de redes privadas virtuales 
(VPN).
Durante 2005 se ha elaborado este estudio, que tendrá como conse-
cuencias en 2006 la puesta en marcha de los siguientes proyectos:
• contratación a un proveedor de servicios de las líneas de comuni-
caciones para dotar distintos centros del CSIC de la infraestruc-
tura de comunicaciones con un ancho de banda adecuado a sus 
necesidades. Dicha contratación se realizará mediante concurso 
público durante 2006. 
• la instalación de un servicio Wi-Fi de red inalámbrica con nivel 
de seguridad elevado para los ediﬁcios de los servicios centra-
les y centros e institutos próximos al entorno del campus de 
Serrano. 
El proyecto Wi-Fi ha quedado dividido en tres fases a ejecutar en 
los ejercicios 2006, 2007 y 2008. La primera fase –2006– abarca 
los ediﬁcios y recintos próximos al campus de Serrano en Madrid. 
En 2007 habrá ﬁnalizado la fase II con la extensión de WiFi a los 
centros de Madrid, Barcelona y Murcia. Se prevé que durante 
2008 concluya la Fase III habiendo dotado de este servicio al res-
to de centros e institutos del CSIC.
• la implantación del proyecto EDUROAM, que permitirá a los 
investigadores de los centros del CSIC o de universidades y 
centros de investigación que dispongan de este servicio su mo-
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vilidad sin pérdida de acceso a sus sistemas informáticos. El 
proyecto EDUROAM se extiende paralelamente al proyecto 
WI-FI.
• Está prevista asimismo la implantación de un servicio de Telefo-
nía IP a partir de 2007.
COMUNICACIONES
AÑO
05 06 07 08 09
Mejora de la cobertura de la red de comunicaciones. Estudio y 
deﬁnición del proyecto 
     
Wi-Fi + Servicio Eduroam      
Infraestructura y equipamiento de red en centros: Estudio + Plan 
de Actuación
     
Infraestructura y equipamiento de red corporativa
Proyecto Videoconferencia
Telefonía IP
(Proyectos de Comunicaciones. PSI)
ACTUACIONES EN MATERIA  
DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Estudio y selección de herramienta de antivirus  
y de gestión de actualizaciones
El objetivo de este proyecto es la mejora en la protección antivirus 
de los puestos de trabajo y equipos servidores existentes en el CSIC, 
ya que, el software antivirus corporativo existente no cubría las ex-
pectativas requeridas. 
El nuevo antivirus permitirá que las actualizaciones y gestión del 
sistema se realicen de manera centralizada y descentralizada, sim-
pliﬁcando las tareas de administración.
Durante el 2005 se ha procedido a la sustitución del sistema ante-
rior en los servidores y se va extendiendo a los puestos de trabajo de 
la organización central. El proyecto está coordinado operativamente 
con el de renovación del parque de PCS de los servicios centrales. 
Se ha notado un notable descenso del número de incidencias por 
infección de virus.
Se prevé que durante 2006 el nuevo sistema antivirus cubrirá todos 
los puestos de la organización central y los de los centros que entren 
en la primera fase del proyecto. El proyecto continuará a lo largo de 
2007 para los restantes centros del Consejo.
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Ampliación del proyecto de cortafuegos  
en los centros del CSIC
En el ejercicio 2004 se inició un proyecto para dotar a los centros e 
institutos del CSIC de equipos cortafuegos, lo que signiﬁca un au-
mento en la seguridad y protección perimetral a través de un punto 
controlado. 
El plan también incluye la posibilidad de que la administración de 
los equipos se lleve a cabo por parte del personal TIC del propio cen-
tro o a través de una empresa contratada por el CTI al efecto.
Durante los próximos años continuará este proyecto, mediante el que se 
dotará de esta medida de seguridad a los centros no disponen de ella. 




05 06 07 08 09
Plan General de 
Seguridad
Elaboración de un plan de continuidad y 
recuperación del servicio
Evaluación de activos de información del 
CSIC deﬁnición de una política y elaboración 
normativa de seguridad
Adhesión a la normativa jurídica en los 
ámbitos TIC y de seguridad de los activos de 
información (LOPD, LSSI-CE, LPI)
Estudio y selección de herramienta antivirus y de la gestión de 
actualizaciones
Implantación sistema antivirus 
Implantación de dispositivos SSL/VPN (Gateway) para acceso 
remoto a aplicaciones
Ampliación del proyecto de cortafuegos en los Centros del CSIC
Diseño e implantación de una infraestructura de clave pública
(Proyectos de Seguridad. PSI)
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO  
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Durante 2005 se han iniciado actuaciones que suponen la base para 
el desarrollo de los futuros sistemas de información, como son la 
creación de los servicios horizontales comunes, la normalización de 
procedimientos y desarrollo del manual de procedimientos adminis-
trativos, la puesta en marcha del directorio de personal, del sistema 
LDAP y de los directorios de centros y departamentos. 
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Deﬁnición de procedimientos administrativos. 
Reingeniería de procesos
El objetivo de este proyecto es el estudio detallado de los procesos 
de trabajo existentes, su inventario y normalización. Asimismo se 
propondrán las soluciones de reingeniería para su simpliﬁcación y 
adaptación a la Administración Electrónica.
Durante el año 2005, se han inventariado y normalizado un total de 
44 procedimientos, correspondientes a los dominios de gestión ins-
titucional, gestión de proyectos de investigación y de otras ayudas, 
gestión de convenios y contratos de investigación con empresas y 
gestión de patentes.
Se espera ﬁnalizar el manual de procedimientos en 2006 o durante 
el primer semestre de 2007 y a lo largo de 2007 se propondrá la re-
ingeniería de los procesos de acuerdo a criterios de simpliﬁcación y 
adaptación a la administración electrónica.
Servicios Horizontales. Construcción  
de la arquitectura común de desarrollo
Incluye este proyecto la construcción del Framework de desarrollo y 
ejecución común, a partir de SPRING-HIBERNATE-JSF y STRUTS 
para el portal del empleado. La integración de las herramientas, 
sistemas y componentes utilizados en la plataforma software y que 
se han se han detallado en el apartado Deﬁnición de la Plataforma 
de Software de Desarrollo. La puesta en marcha del sistema de au-
tenticación y single-sign-on mediante CAS, entre otras.
Dado que la mayor parte de los componentes están basados en soft-
ware de código abierto, se requiere disponer de un equipo técnico de 
gran especialización para la creación de la arquitectura.
Se prevé que durante 2005 y 2006 se realizará la mayor parte del 
trabajo. 
Intranet I: Diseño, desarrollo e implantación de los 
contenidos y servicios básicos del Portal del Empleado
Actualmente el CSIC no dispone de un portal del empleado o servi-
cio de Intranet corporativo. Por esta razón, los contenidos de carác-
ter interno para el empleado vienen siendo publicados a través del 
portal del CSIC en Internet o remitidos por correo electrónico a los 
directores y gerentes de los centros para su difusión. 
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El objeto de este proyecto es el desarrollo del Portal del Empleado 
del CSIC, que ha quedado estructurado en tres fases. La primera de 
ellas se llevará a cabo durante 2005 y parte de 2006 e incluye:
• La selección e implantación de la plataforma EIP (Enterprise In-
formation Portal) sobre la que irá el portal. 
• Diseño del portal y análisis de contenidos. Los contenidos de esta 
primera fase son fundamentalmente de carácter informacional. 
Se incluirán algunos contenidos transaccionales como son las 
consultas del directorio de personal, registro de centros o boletín 
de prensa. En esta primera fase el sistema integra también el 
acceso a aplicaciones corporativas, mediante Single Sign On.
La fase II a desarrollar durante 2006/2007 permitirá la inclusión de 
un mayor número de funcionalidades (consulta de nómina, IRPF, pro-
yectos, etc) y la posibilidad de conﬁguración y personalización del por-
tal por el propio usuario. La adaptación tecnológica de la herramienta 
y diseño para los centros que carezcan de un servicio de Intranet pro-
pio y deseen utilizar este servicio se llevará a cabo en la fase III. 
Las entidades básicas de los sistemas de información. 
Directorio/Registro de Centros y sistema LDAP 
corportivo
Los sistemas de información corporativos que se desarrollen y los 
servicios en red tendrán como base las entidades básicas del direc-
torio de personas y directorio de centros.
Esta actuación se concreta en los proyectos para la deﬁnición, diseño 
y mantenimiento del directorio único corporativo de personal, siste-
ma de LDAP corporativo y del sistema de gestión institucional.
Deﬁnición y diseño del directorio corporativo  
y sincronización con las fuentes de datos y repositorios  
del CSIC
Una de las entidades básicas de los futuros sistemas de información 
del CSIC es el “directorio de personas”, que contendrá información 
uniﬁcada de su personal. Esta información se encuentra actualmen-
te dispersa en una pluralidad de bases de datos y fuentes de infor-
mación no integradas ni relacionadas entre sí, con los consiguientes 
problemas de calidad y diﬁcultad para recuperar datos.
Durante 2005 se ha procedido al diseño y deﬁnición del directorio 
y se están desarrollando los procesos de sincronización que han de 
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permitir la integración del directorio con las distintas de fuentes 
de datos de personal existentes en el CSIC. Por otra parte se están 
detectando incongruencias de información y realizando procesos de 
depuración en las bases de datos de partida.
Se ha acometido asimismo la construcción de un sistema LDAP cor-
porativo y se han desarrollado los procesos de sincronización. Ha 
sido necesario efectuar el mapeo con las bases de datos Gesper, Ne-
daes, BDC –base de datos corporativa–, Listín y otras 20 bases de 
datos aportadas por los centros.
Se considera que la fecha de ﬁnalización para la depuración de la 
información y puesta en marcha del proceso de sincronización se 
extenderá hasta mediados de2006.
Deﬁnición y diseño del sistema de información de gestión 
institucional
El registro de centros, institutos y unidades asociadas, al igual que 
el directorio de personas son entidades básicas para los futuros sis-
temas de información. Por esta razón se ha iniciado su desarrollo al 
inicio del Plan de Sistemas. 
En la primera fase del proyecto se está implementado el sistema de 
información de gestión de entidades y personas (GEP I ) y la gestión 
de convenios. 
GEP I que incluye, entre otras funcionalidades el registro de centros 
y directorio de personas permitirá:
• La Consulta y actualización de las entidades y departamentos de 
los centros, institutos de investigación y organización central.
• La consulta y el mantenimiento controlado del directorio de per-
sonas. El sistema permite a los centros la actualización de deter-
minados datos de su personal interno y el alta y mantenimiento 
de becarios y otro tipo de personal que no pertenece al Consejo.
En sucesivas fases se irá dotando al sistema de los mecanismos ne-
cesarios para facilitar la gestión de la actividad interna de centros y 
unidades de la Organización Central.
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Identiﬁcación de procesos y manual de 
procedimientos administrativos
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Extensión del directorio y LDAP a centros      
Intranet 
Fase I: Proyecto de Despliegue      
Fase II: Conﬁguración y personalización y 
nuevos servicios
     
Fase III: Adaptación a Centros y nuevos 
servicios
     
S.I. de gestión de 
RRHH
Mejora funcional de la aplicación Gesper      
Integración con NEDAES y BADARAL      
Gestión de Permisos y vacaciones      
Gestión de cursos de formación      
Gestión de acción social      
Sistema de gestión 
institucional
Fase I: S. I. gestión de entidades y 
personas
  
Fase I: S.I. Gestión de la actividad 
institucional (1)
     
Sistema Integrado 
de gestión de la 
actividad cientíﬁca
S.I. para la gestión de la actividad 
cientíﬁca convocatorias y proyectos, 
contratos y becas de investigación
    
Integración de la gestión de actividad 
cientíﬁca con los sistemas de gestión 
económica y contratación
    
S.I. Gestión de convenios y patentes      
Portal del investigador      
Repositorio Institucional    
Gestión curricular     
Sistema de gestión económica
Entorno 
informacional 
Deﬁnición del proyecto: Cuadro de mando 
y entorno informacional
     
Implantación a distintas áreas      
Tramitación 
Electrónica
Registro electrónico único de Entrada/
Salida
     
Portaﬁrmas electrónico    
Peticiones de servicio      
Comercio electrónico
Proyecto Publicaciones      
Proyecto Museos (S.I. Gestión Museos)      
Proyectos Multimedia
Proyecto Cienciatk      
Proyecto Emisiones Actos por Internet      
(Proyectos de Sistemas de Información. PSI)
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ACTUACIONES DE LA UNIDAD  
DE INFORMÁTICA CIENTÍFICA
El Centro Técnico de Informático ofrece a través de su Unidad de 
Informática Cientíﬁca tres tipos de servicios de apoyo a la investi-
gación cientíﬁca: 
• Servicios de Cálculo Cientíﬁco
• Servicios de Software Cientíﬁco y
• Servicios de Estadística Aplicada
Servicios de Cálculo Cientíﬁco
Un considerable número de proyectos de investigación necesitan 
gran potencia computacional para resolver sus problemas de cálculo 
cientíﬁco. Por un lado, están los problemas de tipo HPC (High Perfor-
mance Computing) que tienen como característica fundamental la 
necesidad de grandes recursos acoplados. Son programas muy gran-
des y que demandan mucha memoria o necesitan muchos procesa-
dores y no pueden ser divididos en trozos pequeños independientes. 
Por otro lado, están los problemas de tipo HTC (High Throughput 
Computing) que se caracterizan porque pueden dividirse en proce-
sos más pequeños más o menos independientes. A grandes rasgos 
podría decirse que, HPC resuelve problemas más grandes, mientras 
que HTC resuelve muchos problemas más pequeños 
Con el propósito de poder atender las necesidades de supercompu-
tación de los diferentes grupos de investigación y dada la amplia 
variedad de necesidades, se considera que las necesidades del tipo 
HPC deben ser proporcionadas de forma centralizada, mientras que 
las de tipo HTC, pueden y deben ser proporcionadas de forma cen-
tralizada y también distribuida.
De hecho, hasta ahora, el CSIC ha ido dotando de una cierta poten-
cia de cálculo a diferentes grupos de investigación, mediante la ad-
quisición de cluster, granjas de PC’s, estaciones de trabajo con mas 
o menos prestaciones.
Estos equipos de supercomputación basados en cluster, son ideales 
para aplicaciones que no precisen de mucha memoria para su eje-
cución, o no hay mucha intercomunicación entre procesos, ya que el 
cuello de botella de los cluster es el acceso remoto a memoria.
La mayoría de los equipos adquiridos por la comunidad cientíﬁca, 
con cargo a sus proyectos, dedicados al cálculo cientíﬁco no están 
gestionados ni mantenidos por personal técnico, lo que ocasiona que 
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no tengan un rendimiento adecuado además de plantear problemas 
de seguridad por no estar actualizados. Muchos de estos equipos 
también carecen de un contrato de mantenimiento hardware una 
vez se acaba el periodo de garantía, lo que ocasiona que la disponi-
bilidad de los mismo no sea la adecuada, ya que, si se produce una 
avería el tiempo de reparación suele ser largo.
La Unidad de Informática Cientíﬁca del Centro Técnico de Informá-
tica consciente de esta problemática, deﬁnió y diseñó a lo largo de 
2005, un servicio para resolver esta problemática. La contratación 
del personal técnico que debe hacerse cargo de la Gestión, Adminis-
tración y Mantenimiento software de los equipos instalados en el 
Campus de Serrano y Cantoblanco dedicados al cálculo cientíﬁco se 
realizará durante el 2006 mediante concurso público.
En el campo de la supercomputación, se están realizando distintas 
actuaciones:
• Mantenimiento y administración de los equipos instalados en el 
CTI. 
• Estudio técnico para dotar a la comunidad cientíﬁca de mayor po-
tencia de cálculo, mediante un sistema de supercomputación de cál-
culo intensivo que permita a la comunidad investigadora resolver 
problemas que con los actuales sistemas no se pueden resolver.
Durante 2006 se ha estudiado, junto con el CESGA, la viabilidad y for-
ma de adquirir un sistema de supercomputación de Altas Prestaciones 
que diese servicio a las comunidades cientíﬁcas gallega y del CSIC, así 
como las características generales que debería tener este sistema.
Las características, a grandes rasgos, del sistema son:
• Más de 2.500 procesadores Itanium 2 de última generación, que 
proporcionarán una potencia de cálculo de ± 16 TFLOPS.
• Mas de 19 Gb de memoria
– 142 nodos con 16 procesadores y 128 Gb de memoria
– 1 nodo con 128 procesadores y 1.024 Gb de memoria
– 1 nodo con 128 procesadores y 384 Gb de memoria
• Red de interconexión de alto rendimiento: INFINIBAND
• Sistema de almacenamiento jerárquico, con casi 400.000 GB en 
disco y 1PB en cinta robotizada
• Sistema basado en software abierto: Linux, Lustre, Globus, ..
La arquitectura propuesta para este sistema tiene como elemento 
mas importante el equilibrio entre número de procesadores y can-
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tidad de memoria para un entorno real de producción, al mismo 
tiempo que proporciona la ﬂexibilidad adecuada para adecuarse a 
cualquier tipo de problema. 
Esta arquitectura está pensada para aplicaciones SMP, aunque tam-
bién, es válida para aplicaciones MPP que no requieran un elevado 
número de procesadores.
• Instalación y conﬁguración de un cluster con 12 nodos Optaron 
en el Instituto Rocasolano en alta disponibilidad. 
• Instalación y conﬁguración de otro claster, que da servicio a los 
Institutos de Optica, Estructura de la Materia y Física Funda-
mental. Este claster está compuesto por 10 nodos Optaron.
Servicios de Software Cientíﬁco
La creciente potencia de los equipos individuales de los investigado-
res del Organismo, y la creciente adquisición de clusters por parte 
de numerosos centros y/o departamentos, hace que cada vez sea más 
importante el volumen de cálculos cientíﬁcos que se desarrollan lo-
calmente en dichos equipos, sobre todo en las etapas de desarrollo 
y prototipado. Esto hace necesario dotar a nuestros investigadores 
de las herramientas básicas imprescindibles para realizar estas ta-
reas con una eﬁcacia que les permita ser competitivos en el panora-
ma cientíﬁco internacional., herramientas que constituyen, con los 
equipos institucionales centralizados de calculo, la infraestructura 
informática de cálculo que el Organismo debe poner a disposición de 
sus investigadores.
Por otro lado, la adquisición centralizada proporciona una doble 
ventaja económica. Por un lado, existe una importante economía de 
escala al realizar una compra de cierto volumen y por otro lado, la 
adquisición se realiza en la forma de licencias ﬂotantes concurren-
tes, o licencias en red, que permiten una mayor ﬂexibilidad en la 
utilización de las licencias y una mayor relación utilización / coste 
por licencia.
Durante 2005 se han seguido realizando las actividades de gestión, 
administración y adquisición de este software, así como las necesa-
rias para garantizar su disponibilidad y controlar que el acceso que 
se hace al mismo se ajusta a los contratos ﬁrmados en cada caso.
Se han realizado las siguientes nuevas adquisiciones de software:
• Se ha instalado un nuevo servidor de licencias
• Se han adquirido 22 licencias más del SPSS
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• Se han adquirido mas módulos de Matlab
– 10 licencias ﬂotantes de Walelets
– 10 licencias ﬂotantes de Bioinformatic
– 10 licencias ﬂotantes de Curve ﬁting
– 10 licencias ﬂotantes de Mapping
– 10 licencias ﬂotantes de Distributed Computing Toolbox
– Matlab Distributed Computing Engine 32 pack
• Adquisición de 10 licencias ﬂotantes de COMSOL Multiphysics 3.2
• Adquisición de 10 licencias ﬂotantes COMSOL Script (Interface 
con Matlab)
• Librerías COMSOL: (2 licencias ﬂotantes de cada una de ellas)
– Ingeniería química
– Mecánica de estructuras
– Electromagnetismo
– Transferencia de calor
– Ciencias de la tierra
– Diseño de MEMS
– Importación de CAD
• Adquisición de 10 licencias ﬂotantes del módulo SAS INSIGHT
Servicios de Estadística Aplicada
Tiene como objetivo organizar, coordinar y desarrollar la asisten-
cia relacionada con procesos estadísticos que se llevan a cabo en el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, principalmente en 
el ámbito de la investigación, pero también en aquellos procesos que 
impliquen la producción y gestión de datos.
Otra actividad importante es el de la formación, tanto directa a los 
usuarios como a través de cursos, la difusión de técnicas y software 
actualizado y la alta especialización del departamento.
La coordinación permite organizar los recursos de que disponen otros 
centros del CSIC en las distintas áreas estadísticas y en un plano de 
actuación diferente poner en contacto a investigadores de diversas 
áreas y disciplinas con el denominador común de la Estadística.
La organización del departamento se arbitra según las posibilidades 
siguientes:
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Asesoramiento directo al investigador
Es adaptado a las capacidades y posibilidades del investigador o 
usuario. Estas varían en función de sus conocimientos que pueden 
ser referidos al método estadístico, los procesos o el software necesa-
rio para su aplicación. Los investigadores pueden realizar consultas 
puntuales o pueden ser continuadas hasta la ﬁnalización y revisión 
de los trabajos. Puede abarcar todas o alguna de las fases de un pro-
yecto de investigación o análisis de datos: 
• Diseño de la encuesta o de la experimentación desde la perspec-
tiva estadística: consideración de información previa requerida, 
identiﬁcación de fuentes de variabilidad, asumpción de hipótesis 
posibles en función de las exigencias estadísticas, entre otras
• Desarrollo del estudio: deﬁnición de condiciones experimentales 
u observacionales en función de la naturaleza del trabajo, tama-
ño de muestras, condiciones de recogida de datos en función de la 
potencia estadística que se desee, protocolos de minimización de 
errores o incumplimientos de las condiciones requeridas…. 
• Explotación estadística: selección de técnicas estadísticas que se 
realizarán, parámetros y fuentes de variabilidad considerados, y 
software de ejecución.
• Presentación de resultados: elección de los estadísticos, gráﬁcos 
o test más relevantes y adecuados de todos los extraídos, ayuda 
en la interpretación y transmisión de la información. Deﬁnición 
teórica de los materiales y métodos estadísticos utilizados. 
• Revisiones: asistencia en la discusión de los apartados estadísti-
cos evaluados externamente y sugerencias de mejoras o correc-
ciones.
Asesoramiento en un proyecto 
Se produce cuando el departamento de estadística es solicitado para 
participar como responsable del tratamiento o análisis de datos en 
alguno de aquellos trabajos donde procede por ser esta una parte 
importante del proyecto. 
La implicación puede ser más o menos larga y más o menos com-
pleja, dependiendo de los proyectos y está relacionada con todas las 
fases descritas en el punto anterior. 
Cuando la asesoría está arbitrada de este modo implica la colabora-
ción del departamento en publicaciones y presentación de trabajos 
en congresos y conferencias. 
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Formación
Cursos y seminarios: cada año se imparte un curso de estadística 
aplicada general, con los paquetes de software estadísticos genera-
les adoptados como estándar por el departamento: SPSS y SAS. Esto 
genera nuevos usuarios que crecen a la vez en sus conocimientos 
estadísticos y su traslación computacional.
Difusión del conocimiento: los investigadores o usuarios que re-
quieren los servicios del departamento no sólo demandan la resolu-
ción de sus problemas sino que en la mayoría de los casos solicitan 
explicaciones que les permitan replicar los trabajos posteriormente. 
Cada usuario es atendido, en la medida de lo posible en este senti-
do. 
INDICADORES DE GESTIÓN  
DE LA ACTIVIDAD EN 2005
A partir del último trimestre de 2005, con la puesta en marcha del 
proyecto de calidad y la introducción de herramientas de gestión y 
control, se ha empezado a medir la actividad de algunas unidades 
operativas del Centro Técnico de Informática a través de indicado-
res de gestión. 
Los indicadores para 2005, y que ﬁguran en la siguiente relación, 
diﬁeren de las medidas que se tomarán de manera sistemática a 
partir de 2006 –apartado “Indicadores de Ejecución del Plan Estra-
tégico Futuro”–.
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INDICADORES 2005. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Indicador Grado de Cumplimiento
Estado de cumplimiento del Plan de Sistemas (PSI) en 2005 –Resumen de proyectos– 79%
Grado de avance 
de los Proyectos 
del PSI
PSI1. Deﬁnición de la Plataforma Tecnológica 95%
PSI2. Arquitectura tecnológica 100%
PSI3. Diseño del modelo del Centro Atención a Usuarios 100%
PSI4. Deﬁnición Procedimientos Administrativos (I) 95%
PSI5. Sincronización Directorio/Fuente datos 70%
PSI6. Deﬁnición futura red comunicaciones 80%
PSI7. Diseño e implantación metodología gestión TIC 20%
PSI8. Análisis viabilidad/selección plataforma SIAA 50%
PSI9. Evaluación activos información/Deﬁnición política seguridad 60%
PSI. Estudio nueva infraestructura Correo Electrónico 100%
Sistemas de 
Información
Nuevos sistemas de Información 3
SAICI-WEB
Centros en SAICI-WEB 75%
Instalación Plataforma SAICI-WEB 100%
S.I. Justiﬁcación de Proyectos 100%
Formación Cursos Impartidos 100%
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INDICADORES 2005. RENDIMIENTO DE PROCESOS












CÁLCULO CIENTÍFICO. Sistema de cálculo ORIGIN 3700 96%
SOFTWARE CIENTÍFICO No disponible
Atención a 
usuarios
Número de incidencias recibidas (mes diciembre) 159
Tiempo medio resolución de incidencias (mes diciembre) 6,2 horas




Número de mensaje procesados (semanal) 4.973.526
Tiempo medio en entrega de mensaje -
Número de mensajes marcados como spam 
(semana)
760.480
Número de mensajes con virus detectados 
(semana)
3.600
Virus/grayware/spyware en equipos de 
escritorio (917 ordenadores)
85.688
Eﬁcacia de antivirus en equipos de 





Trabajos procesados en ORIGIN 3700 16.487







Participación en Proyectos de Investigación 2
ACTIVIDAD 2005. ANÁLISIS DEL GASTO
Con la aprobación del Plan de Sistemas Informáticos, el presupues-
to del CTI ha aumentado de manera considerable respecto a ejerci-
cios anteriores.
Aunque en el Capítulo 2 no se ha producido una variación signiﬁca-
tiva entre los presupuestos de 2004 y 2005, no ha sido así en el de 
inversiones, que se ha visto incrementado en un 500%.
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Siguiendo las directrices marcadas en el Plan de Sistemas para 
2005, se ha procedido a crear las infraestructuras tecnológicas ne-
cesarias para la prestación de los futuros servicios electrónicos de 
ámbito corporativo y a uniﬁcar la plataforma de usuario ﬁnal de la 
Organización Central. Esto se reﬂeja en el presupuesto de inversio-
nes 2005 (equipamiento –hardware–). 
Asimismo, aproximadamente el 40% de las inversiones realizadas 
en este concepto presupuestario corresponden a adquisiciones de 
equipamiento para los centros que cubren tanto necesidades con-
cretas de carácter urgente como la renovación parcial del parque 
informático de su personal administrativo de gestión.
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Este apartado recoge el diagnóstico de la situación actual. Se ha 
estructurado presentando, en primer lugar, un análisis DAFO del 
estado de las TIC en el CSIC con los aspectos más relevantes para la 
implantación de la administración electrónica en el organismo. 
A continuación se efectúa un diagnóstico centrado en los siguientes 
aspectos: 
• organización del área de TIC
• sistemas de información 
• arquitectura tecnológica y 
• protección de los activos de información. 
Las conclusiones ﬁnales comparan la situación actual de las TIC en 
el CSIC con las tendencias en las Administraciones Públicas y las 
necesidades manifestadas por los usuarios durante las entrevistas 
realizadas para la elaboración del Plan de Sistemas.
ANÁLISIS DAFO
Debilidades
• Procedimientos administrativos no deﬁnidos.
• Estructura de gestión de TI inadecuada. 
• Distribución descompensada recursos de TI.
• Personal TI de edad avanzada y escasa caliﬁcación técnica
• Personal TI desmotivado
• Decisiones TI dispersas. 
• Falta de presupuesto para las TI en centros y anteriormente en 
SSCC
• Cultura informática insuﬁciente.
• Plataforma tecnológica incontrolada.
• Carencias en la infraestructura de comunicaciones.
• Sistemas de información funcional y técnicamente inadecuados
Fortalezas
• Compromiso de la Alta Dirección con los proyecto de moderniza-
ción tecnológica y en concreto de las TI
• Compromiso del personal del CSIC con el desarrollo Institucional 
• Buena imagen externa.
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• Consenso en la necesidad de cambio. 
• Colectivo de Centros y personal expectante.
Amenazas
• Individualismo e Inmovilismo. 
• Que las Tecnologías de la Información se conviertan en rémora 
para la Investigación.
• Ineﬁciencia en la gestión administrativa por causa de ineﬁcaces 
servicios informáticos
• Alcanzar el caos por la completa autarquía 
Oportunidades
• Plan de sistemas como motor de un nuevo modelo de gestión
• Escasa herencia de TI.
• Interoperabilidad entre las Administraciones.
• Ser referente de la administración electrónica. 
Debilidades 
• Procedimientos administrativos no deﬁnidos. Esta debili-
dad destaca la falta de procedimientos administrativos claros y/o 
deﬁnidos en la Organización.
Como consecuencia, se produce el desconocimiento general de los 
cauces o pasos que se deben seguir para realizar los trámites o 
procesos asociados. Todo ello genera inseguridad e ineﬁciencia. 
Esta situación ha sido contrastada durante la elaboración del 
Manual de Procedimientos Administrativos: se han tenido que 
deﬁnir procedimientos sobre la marcha. 
• Estructura de gestión de TI inadecuada. La función infor-
mática del CSIC no forma parte del organigrama general de la 
Organización, a diferencia de lo que sucede con otras áreas de 
carácter horizontal. Esto genera falta de visibilidad de la gestión 
de TI e impide la toma de decisiones de carácter y aplicación de 
ámbito general.
• Distribución descompensada de recursos de TI. Como con-
secuencia del punto anterior, los recursos de TI no responden a 
un modelo de gestión, si no a las necesidades puntuales de las 
áreas donde se encuentran. De este modo, se están desarrollan-
do aplicaciones y prestando servicios de forma independiente sin 
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que sigan patrones generales que garanticen la calidad del servi-
cio. Los servicios de TI son muchas veces el resultado de esfuer-
zos puntuales sin articular.
• Personal de TI de edad avanzada y escasa cualiﬁcación 
técnica. Gran parte de la plantilla informática del CSIC es de 
edad muy avanzada y posee una formación muy limitada en tec-
nologías de la información; que proporciona poca adaptabilidad 
a nuevos modelos tecnológicos. Esta situación, que se produce en 
muchas organizaciones, es especialmente acusada en el CSIC, 
dadas las escasas oportunidades de renovación del personal de 
cuerpos propios, la antigüedad de sus instalaciones y la proce-
dencia del personal. Baste indicar, a modo de ejemplo, que la edad 
media del personal propio del CTI supera los 52 años, parte de 
la plantilla trabajó en el Centro de Cálculo Electrónico (décadas 
60-70), donde efectuaban tareas de grabación de datos. 
• Personal TI desmotivado. La plantilla TI del CSIC presenta 
un elevado grado de desmotivación por distintas causas:
– No existe una carrera profesional interna en el CSIC para el per-
sonal TI
– Los puestos TIC de funcionarios, de acuerdo a la normativa ac-
tual, deben ser ocupados por personal de cuerpos generales. Sin 
embargo en el CSIC la mayor parte de las personas que realizan 
esas funciones pertenecen a cuerpos del CSIC, por lo que no tie-
nen posibilidad de promoción o acceso a otras plazas.
– Gran parte del personal está contratado de forma temporal o con 
contratos inadecuados a sus funciones
– Un importante número de puestos TI están ocupados por perso-
nal administrativo, que no ejerce funciones informáticas, impi-
diendo al personal TI ocuparlas.
– El nivel de responsabilidad y conocimientos no se equipara con el 
salario y reconocimiento de su actividad
– Muchos de los centros disponen de un escasísimo número de in-
formáticos en plantilla, por lo que la calidad de los servicios es 
inadecuada y las quejas por ello recaen directamente sobre la 
plantilla TI 
• Decisiones de TI dispersas. Al no existir una estructura ni un 
modelo de gestión centralizada de TI, las decisiones dependen de 
la voluntad de las partes, sin que exista una coordinación de esas 
decisiones, que a veces persiguen intereses contrapuestos. 
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• Falta de presupuesto para las TI. La inexistencia de un presu-
puesto anual asociado a las TI, impide realizar una planiﬁcación 
anual de los proyectos y actuaciones que deben ponerse en mar-
cha, al contrario que en el resto de las Administraciones Públicas. 
Este hecho es un factor clave que diﬁculta una gestión de calidad.
• Cultura informática insuﬁciente. Existe un elevado descono-
cimiento de lo que representan las tecnologías de la Información 
en la actualidad y de su papel como impulsor de la administra-
ción electrónica; de ahí la baja importancia que se le ha dado 
tradicionalmente en la organización y el atraso de las mismas 
respecto a organizaciones equiparables. 
• Plataforma tecnológica incontrolada. Fruto de la carencia de 
rumbo en las decisiones, se ha desarrollado una plataforma tecno-
lógica absolutamente heterogénea, que dispara exponencialmen-
te los costes de mantenimiento, sin generar garantías de calidad 
de servicio, lo cual es insostenible en el futuro inmediato. 
El mantenimiento del parque informático del personal de los cen-
tros e institutos de investigación es, en muchos casos inaborda-
ble, debido a la multiplicidad de plataformas hardware y software 
existentes: los equipos, normalmente clónicos, son adquiridos di-
rectamente por los investigadores con los fondos de sus proyectos 
y el software responde a sus necesidades concretas. Esta situación 
conlleva a la inexistencia de una política de renovación y norma-
lización de equipos, disparidad de plataformas, obsolescencia del 
parque, proliferación de software pirata e imposibilidad de reali-
zar un servicio de mantenimiento en condiciones adecuadas. 
• Carencias en la infraestructura de comunicaciones. Además, 
se pone de maniﬁesto la insuﬁciencia de la infraestructura actual 
de comunicaciones para ofrecer servicios adecuados a los requeri-
mientos del objetivo marcado por la administración electrónica. 
• Sistemas de información funcional y técnicamente inade-
cuados. Los sistemas de información son inadecuados, funcio-
nal y tecnológicamente, para la actividad de la organización. Las 
quejas de los usuarios ﬁnales son frecuentes, aunque se detecta 
resignación en muchos de ellos.
Fortalezas 
Evidentemente no todo son debilidades y el CSIC mantiene forta-
lezas especíﬁcas sobre las que articular la futura evolución de las 
TIC.
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• Compromiso de la Alta Dirección. El cambio tecnológico ha 
asido asumido por la alta dirección, que es quien está impulsando 
el proceso de transformación de la institución hacia la adminis-
tración electrónica, como lo demuestra la contratación del Plan 
de Sistemas. 
• Compromiso del personal del CSIC con el desarrollo Ins-
titucional. Este el uno de los factores que favorecen en mayor 
medida el éxito futuro ya que, a pesar del entorno desfavorable, el 
personal TI y el resto del personal administrativo tiene el deseo 
y siente la necesidad del desarrollo de la Institución.
• Buena imagen externa. El CSIC tiene una excelente imagen 
externa en el panorama cientíﬁco español. 
• Colectivo de Centros y personal expectante. Finalmente, 
puede considerarse como una fortaleza el hecho de que los Cen-
tros y el personal se encuentra expectante y dispuesto a articular 
el proceso de transformación institucional. Falta sólo establecer 
el camino y seguirlo de forma efectiva paso a paso. 
Amenazas 
Las amenazas se representan como agentes externos que acechan 
a una Organización. En este caso, sin embargo, se derivan de cómo 
la organización afrontará el reto ante el que se encuentra y se ex-
presan como las consecuencias de no asumir el cambio de actitud 
necesario. Se han detectado las siguientes amenazas:
• Individualismo e Inmovilismo. Es obvia la necesidad de cam-
biar el modelo de gestión actual de las TIC en el CSIC, en el que 
prima la dispersión, la ausencia de criterios, la indeﬁnición de 
competencias y funciones y la inexistencia de una unidad de coor-
dinación general. Si no se actúa a favor de una reestructuración 
organizativa se irá agravando el desequilibrio entre los centros y 
primará el individualismo e inmovilismo.
• Que las TI se conviertan en rémora para la Investigación. 
Si no se logra implantar un modelo de gestión de TIC avanzado, 
en plazo breve, las TI se convertirán en una rémora para la orga-
nización. El coste de los servicios será inversamente proporcional 
a su calidad, generando ineﬁciencia en el uso de los recursos, y 
multiplicando los costes. 
• Ineﬁciencia en la gestión administrativa a causa de los 
servicios informáticos. 
• Evitar disfuncionalidad y consumo excesivo de recursos. 
Finalmente, otra amenaza, se reﬁere a la búsqueda de soluciones 
58
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
PLAN ESTRATÉGICO
individuales por parte de los Centros y unidades, provocando dis-
funcionalidades y una necesidad de recursos excesiva. 
Oportunidades 
• Plan de sistemas como motor de un nuevo modelo de ges-
tión El Plan de sistemas no sólo representa un programa para 
la mejora de la calidad de los servicios informáticos y consecuen-
temente del funcionamiento de la entidad, si no la oportunidad 
de un cambio estratégico que, partiendo de la revisión y simpli-
ﬁcación de los procedimientos, debe llegar a un nuevo modelo de 
gestión. 
• La escasa herencia de TI anterior permite no mantener las-
tres y facilita el desarrollo de inversiones nuevas, prácticamente 
cero, sin necesidad de atender de forma excesiva a lo que ya exis-
te, puesto que es poco y no presta un servicio adecuado. 
• Interoperabilidad entre las Administraciones. La inte-
roperabilidad entre las AAPP genera la necesidad de desarro-
llar herramientas basadas en estándares abiertos, lo que aleja 
la utilización de soluciones particulares propietarias, y crea la 
oportunidad de generar un “modo de hacer” que garantice la in-
teroperabilidad. De este modo, la necesidad se transforma en una 
oportunidad que el CSIC no puede dejar escapar. 
• Ser referente de la administración electrónica. La tecno-
logía se encuentra en el estado de madurez oportuno para per-
mitir generar de forma rápida y eﬁcaz un modelo de de gestión 
electrónica basado en la identidad digital y la gestión electrónica 
de documentos que permitirán la reducción drástica del uso de 
papel en la organización. 
• Reconocimiento social de la labor de la Ciencia. Mas que 
nunca, la I+D+I se va a convertir en el motor del futuro creci-
miento económico. Es necesario evaluar la Investigación que se 
está realizando y su impacto en el entorno social para justiﬁcar 
el crecimiento de las inversiones que se realizan en Ciencia. Las 
TIC ofrecen los mecanismos adecuados para conocer el alcance 
de la inversión y su impacto
Diagnóstico
Organización de las TIC
• La coordinación de la función informática del CSIC no forma par-
te del organigrama general de la Organización, a diferencia de lo 
que sucede con otras áreas de carácter horizontal.
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• La función informática en el CSIC se encuentra ”dispersa“ en el 
CTI y en el resto de centros (vía personal informático local).
• El CTI funciona como un centro más del Consejo (actividad in-
vestigadora y de soporte técnico), integrado bajo la VICyT, lo que 
le quita capacidad como órgano de referencia normativo en el 
ámbito TIC. Las iniciativas tecnológicas del CTI llegan tarde a 
los centros.
• Desconocimiento (falta de visibilidad), por parte de los usuarios, 
de las labores desempeñadas por el CTI y por el resto de informá-
ticos en cada centro. 
• No existe normalización ni marco metodológico alguno para 
abordar las distintas actuaciones de gestión relacionadas con la 
función informática.
• No existe una metodología de gestión de proyectos.
• No se han establecido acuerdos de nivel de servicio, ni internos 
(entre CTI y aquellos departamentos/centros/institutos/usuarios 
a los que da soporte), ni externos (hacia terceros proveedores de 
servicios TIC).
• Falta de medios técnicos y, principalmente, humanos, en los cen-
tros e institutos –incluido el propio CTI– para abordar la función 
informática: carencia de ciertos perﬁles técnicos, rotación, tempo-
ralidad, desproporción usuarios –técnicos de soporte–.
• Inadecuada respuesta a las peticiones de los usuarios. 
• Escasa documentación relacionada con la función informática 
(aplicaciones, procesos,...) 
• Escaso nivel de cultura y formación informática de la mayor par-
te de los usuarios del CSIC. Se ha diseñado un nuevo plan de 
formación con el Gabinete de Formación para iniciar un proceso 
continuo de formación y desarrollo de la cultura informática. 
Sistemas de información
Las insuﬁciencias detectadas en los sistemas de información pre-
vios a la puesta en marcha del Plan de Sistemas, se derivan de tres 
factores: 
• Insuﬁciencias derivadas del modelo de gestión:
– El desarrollo de las aplicaciones no sigue una métrica ade-
cuada que permita la gestión de los proyectos. El desarrollo 
de dichas aplicaciones no se ha fundamentado en un análisis 
funcional o en un diseño técnico previo de calidad, lo que con-
diciona el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones.
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– Debido a la falta de respuesta corporativa, los usuarios han 
tomado iniciativas propias en el desarrollo o contratación de 
sistemas de información sin la supervisión técnica necesaria. 
Por este motivo, muchos proyectos no siguen patrones tecno-
lógicos adecuados, con las consecuencias que ello implica en 
lo que se reﬁere al coste de mantenimiento elevado, falta de 
integración, duplicación de datos, etc.
– Los sistemas de información se han desarrollado de forma 
reactiva, respondiendo a necesidades puntuales de los usua-
rios y órganos gestores, por lo que resuelven situaciones de ur-
gencia sin que exista una planiﬁcación de sistemas adecuada.
– El ritmo de automatización de procesos es muy lento derivado 
de la falta de recursos humanos que puedan soportar las ne-
cesidades de automatización crecientes. Muchos proyectos no 
terminan de implantarse de forma adecuada, de forma que se 
perpetúan en un entorno de desarrollo casi permanente (SAI-
CI, Gesper, etc.). 
• Insuﬁciencias de carácter funcional: 
– No existe un entorno de carácter informacional que acompañe 
a los directivos del CSIC en el proceso de toma de decisiones.
– Visión departamental y propietaria de la información y en 
consecuencia de los sistemas implantados.
– Las aplicaciones no soportan en la mayoría de los casos la ges-
tión de los procesos, sino que los apoyan puntualmente y se 
limitan muchas veces a ser un repositorio de datos y de infor-
mación clasiﬁcada.
– Los sistemas supuestamente corporativos no lo son. Son el 
resultado de la yuxtaposición de esfuerzos de integración in-
suﬁcientes de soluciones parciales, con el consiguiente coste 
adicional que genera su mantenimiento.
– La mayoría fueron desarrollados teniendo en cuenta sólo re-
querimientos de información de la Organización Central, no 
habiendo sido diseñados para responder a la problemática y 
gestión de los Centros. De forma general, los sistemas repor-
tan más trabajo que beneﬁcios a los Centros. 
– La problemática de gestión mixta de los Centros Mixtos, no 
está contemplada actualmente en ninguno de los sistemas de 
información.
– No existen herramientas orientadas a la colaboración interna 
e intercambio de información, tampoco se realiza una gestión 
documental electrónica adecuada. 
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• Insuﬁciencias de carácter tecnológico:
– Las aplicaciones existentes son en su mayoría cliente-servi-
dor, con la diﬁcultad que ello implica para la creación de ser-
vicios WEB en una organización desconcentrada, con muchos 
centros de gestión distribuidos. 
– La mayoría de los desarrollos WEB realizados en el CSIC no 
son aplicaciones de carácter transaccional. 
Arquitectura tecnológica
Infraestructura Hardware
• Con antelación al Plan de sistemas no existía un registro o inven-
tario donde estuviesen dados de alta todos los servidores, dispo-
sitivos de red y comunicaciones o puestos de trabajo que integran 
la infraestructura del CSIC. En la actualidad se dispone del CTI, 
pero falta el del resto de los centros y de la ORGC. Depende, de 
forma muy estrecha, de la uniﬁcación de la plataforma de usua-
rio ﬁnal y de la extensión del CAU.
• No existe en los centros un plan de adquisición/mantenimiento/
renovación del hardware, ni para puestos de trabajo ni para ser-
vidores. Esto plantea problemas, no solo de seguridad informá-
tica sino también penaliza el desempeño de la propia actividad 
cientíﬁca 
• Necesidad de hardware redundante y sistemas de tolerancia a 
fallos. 
• En la mayoría de los centros, se compran los nuevos equipos sin 
la supervisión o asesoría del departamento o personal de infor-
mática del centro. Debido a esta situación, no existe un hard-
ware uniforme o perﬁl estándar de puesto de trabajo. Esto pro-
voca problemas asociados con la gestión y mantenimiento del 
hardware. 
Infraestructura Software
• Se detecta la necesidad de uniﬁcación en las versiones de siste-
mas operativos en los centros. 
• Necesidad de actualización de versiones de software, ya que, al-
gunas de las versiones son anticuadas y poco seguras, lo que pro-
voca una brecha de seguridad importante e impide un avance 
tecnológico a este nivel acorde con la evolución actual.
• Necesidad de tolerancia a fallos y alta disponibilidad en los ser-
vicios críticos de forma que se garanticen los servicios en tiempo 
y ﬁabilidad.
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• No existe una estrategia de software global de toda la organiza-
ción. Los desarrollos se realizan con la tecnología que decide cada 
órgano gestor y en cada momento. 
• Instalación de software sin control alguno por parte de los usua-
rios. A esto ayuda la ausencia de políticas de grupo aplicadas a 
los puestos de trabajo y la inexistencia de servicios de directorio.
Red de Comunicaciones
• Necesidad de una planiﬁcación estratégica de la red WAN. La 
centralización de aplicaciones y el futuro desarrollo de aplicacio-
nes Web, provoca la necesidad de utilizar líneas de comunicación 
seguras desde los centros que estén situados fuera de la RedIris.
• De otro lado, en lo que se reﬁere a los servicios de Comunicacio-
nes, la dependencia de las Universidades genera mayor diﬁcul-
tad para permitir el acceso a las aplicaciones centralizadas en 
condiciones equivalentes de servicio (diﬁcultad para crear una 
Intranet propia ya que los muchos centros no están en el dominio 
del CSIC).
• Actualmente no existe un único proveedor de Internet para los 
centros que tienen líneas contratadas. Como consecuencia, no 
existe un acuerdo a nivel global del CSIC con ningún proveedor 
externo. 
• Algunos de los centros del CSIC, tienen redes inalámbricas. Ac-
tualmente se utiliza el protocolo de conexión 802.11b y ningún 
protocolo de encriptación, por lo que, los paquetes se envían en 
texto claro, con el riesgo que supone a la seguridad. 
• Algunos Centros se conectan sin utilizar ningún tipo de canal se-
guro, y a través de líneas ADSL que les proporciona un proveedor 
de servicios, lo que no parece adecuado para el nivel de servicio 
deseado, ni tampoco para la seguridad de las comunicaciones.
• Existe un alto número de proveedores que desarrollan aplicacio-
nes o servicios y tiene acceso a los servidores de producción para 
administrar esas aplicaciones, ya que, no existe una separación 
de entornos (desarrollo, preproducción, producción).
Arquitectura I*Net
• La plataforma Web del CSIC es totalmente estática, y la mayoría 
de la información está poco actualizada. Algunas de las páginas 
contienen enlaces perdidos, y contenidos no actuales. La mayoría 
de los centros han contratado a empresas externas para que rea-
licen su propia página Web, lo que, conlleva una falta de homoge-
neidad en el diseño e imagen. 
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• Actualmente los departamentos modiﬁcan sus propias páginas 
html, ﬁcheros, etc. y son los encargados de transferirlos al servi-
dor Web. Lo que provoca que éstos tengan el control de los con-
tenidos y enlaces que aparecen en dichos sitios Web y la consi-
guiente falta de seguridad. 
• No existe una Intranet entendida como una red privada dentro 
de la organización y teniendo como propósito principal compartir 
información y recursos entre empleados, utilizando redes LAN y 
WAN. 
Protección de activos de información
• Inexistencia de una política formalmente escrita, vinculante y 
respaldada por la Alta Dirección del CSIC que reﬂeje la estrate-
gia del Consejo en el ámbito de la protección de la información. 
No se han realizado acciones de concienciación orientadas a los 
usuarios (cientíﬁcos y administrativos).
• Inexistencia de una estructura organizativa, que se responsabi-
lice de la organización, gestión y operación de los aspectos relati-
vos a la seguridad de la información.
• Inexistencia de una práctica periódica de evaluación de debili-
dades tecnológicas que permita valorar las posibles amenazas, 
debilidades, riesgos e impactos; y que facilite la clasiﬁcación de 
los activos de información.
• Ausencia de las medidas de seguridad física mínimas en las salas 
de servidores de alguno de los centros. Inexistencia de registros 
de acceso a las salas y CPDs.
• Ausencia de una estricta normativa relativa a elección y caduci-
dad de contraseñas: las contraseñas no caducan.
• Los sistemas de protección perimetral de las redes del Consejo 
(cortafuegos) cubren sólo a una cuarta parte de los centros e ins-
titutos.
• Debilidades asociadas a la instalación de redes inalámbricas: 
despliegue en “abierto” (sin cifrado) e instalación de puntos de 
acceso por parte de algunos usuarios, al margen de las prescrip-
ciones emitidas por el área informática.
• En la mayor parte de los centros no está implantada una discipli-
na de respaldo periódico de los datos de los servidores.
• Inexistencia de procedimientos adecuados y seguros de retira-
da de hardware obsoleto. Inexistencia de registros históricos de 
incidencias de seguridad. No se ha planteado la elaboración de 
planes de continuidad.
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• No existe un régimen general y periódico de auditoria de la fun-
ción informática dentro del CSIC. Como consecuencia particular, no 
existe tal régimen para la evaluación periódica de la seguridad.
• Existe un total abandono de las obligaciones en materia de cum-
plimiento legal (LOPD, entre otras). 
Conclusiones ﬁnales
Finalmente, y a modo de resumen, Se puede considerar que la situa-
ción de los sistemas de información del CSIC, en un número conside-
rable de áreas, lleva un retraso tecnológico y funcional entre 5 y 10 
años respecto a la situación del resto de la Administración Pública. 
Baste considerar que hasta el momento no se dispone de servicios 
básicos de Intranet, un directorio de personal, un registro electró-
nico interno, no se han iniciado proyectos de ﬁrma digital, servicios 
transaccionales en Internet o registro telemático, por poner algunos 
ejemplos. 
Las comunicaciones de más de un 30% de centros se encuentran en 
una situación precaria –algunos de ellos se conectan a 64K–. Un 
15% de los centros no dispone de personal informático y otros cuen-
tan con un único técnico para atender a casi doscientas personas.
La dispersión tecnológica, la falta de presupuesto uniﬁcado y de 
programas de actuación globales son otros de los factores negativos 
para la calidad de los servicios.
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FUTURO
El Plan Estratégico futuro viene deﬁnido por el Plan de Sistemas 
Informáticos en los aspectos relacionados con las infraestructuras 
tecnológicas de sistemas y comunicaciones e informática de gestión 
y por el Programa de Apoyo Técnico a la Investigación Cientíﬁca en 
materia de informática cientíﬁca y estadística aplicada.
Anualmente se realizarán revisiones sobre los resultados obtenidos 
y nivel de cumplimiento de objetivos, determinándose los posibles 
reajustes a acometer en la planiﬁcación. Dichos reajustes pueden 
afectar a las actividades programadas, modiﬁcando su prioridad de 
ejecución, cronograma de implantación y estimación en los recursos 
técnicos y económicos para llevarlo a cabo. 
A continuación se presentan los siguientes apartados del Plan Es-
tratégico.
• El Plan de Sistemas de la Información para la Administración 
Electrónica. 
• Proyectos y actuaciones de apoyo técnico a la Investigación Cien-
tíﬁca. 
• Marco General. Reestructuración de la Función TIC
• Cronograma general de actividades y proyectos.
• Presupuesto previsto. 
EL PLAN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 
(PSICSIC). PROYECTOS Y ACTUACIONES
Las actuaciones han sido diseñadas con la ﬁnalidad de impulsar 
el desarrollo de la administración electrónica en el CSIC y contra-
rrestar las vulnerabilidades y deﬁciencias en los servicios y orga-
nización de las TIC identiﬁcados en el apartado “Diagnóstico” del 
Análisis Crítico de Funcionamiento de este documento. 
Con estas medidas se pretende dotar a la institución de la infraes-
tructura, medios técnicos y servicios de nivel avanzado que faciliten, 
simpliﬁquen y potencien el desarrollo de la institución tanto en las 
áreas de la investigación como en las de gestión y administración.
En este apartado ﬁguran los beneﬁcios que se pretende alcanzar a 
corto, medio y largo plazo, con la implantación del Plan. Esos objeti-
vos parciales se relacionan con los esfuerzos de inversión necesarios 
por periodo temporal.
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO (2005/2006)
Durante los primeros meses del proyecto se ponen en marcha una 
serie de actuaciones destinadas a sentar las bases tecnológicas y 
crear la infraestructura de sistemas y comunicaciones necesaria 
para el desarrollo del resto de proyectos. Se opera bajo un enfoque 
de mejora operativa, sin olvidar la necesidad de obtener resulta-
dos de impacto a corto plazo. Las actuaciones se orientan a: 
• Diseño y puesta en marcha del Centro de Atención a Usuarios. 
Normalización y renovación de las plataformas de usuario en los 
servicios centrales (ORGC).
• Diseño y creación de las infraestructuras tecnológicas necesarias 
en sistemas, comunicaciones y Centro de Proceso de Datos. 
• Desarrollo de soluciones a corto plazo, como el sistema de infor-
mación de justiﬁcación de proyectos 
• Identiﬁcación, deﬁnición y normalización de los procedimientos 
generales de la organización
• Arranque de iniciativas sostenibles, base del resto de las actuacio-
nes: Directorio Corporativo único, LDAP, Intranet I, Framework 
de Desarrollo, Plataforma Tecnológica y sistema de gestión de la 
actividad de gestión de centros y unidades.
Previamente se debe haber conseguido la dotación presupuestaria y 
capacidad de concentración de decisiones necesarias para llevar el 
Plan a cabo.
OBJETIVOS A MEDIO PLAZO (2006/2007)
La segunda fase del proyecto se ha diseñado bajo una perspectiva 
de mejora sostenible, implantación progresiva de la administración 
electrónica, creación de las condiciones para la movilidad del perso-
nal y para la mejora de las TIC en los centros. Para ello se pondrán 
en marcha distintos proyectos orientados a:
• completar las infraestructuras tecnológicas de sistemas, cen-
tro de proceso datos del CTI y red WAN de comunicaciones del 
CSIC
• consolidar el Centro de Atención a Usuarios en la Organización 
Central y realizar el estudio para su despliegue progresivo a cen-
tros
• iniciar el desarrollo de los sistemas corporativos de gestión de 
actividad cientíﬁca y de la actividad institucional




• potenciar el portal del empleado –proyecto Intranet– dotándole 
de funcionalidades de carácter transaccional y facilitando su per-
sonalización por el propio usuario
• poner en marcha los primeros entornos informacionales y cua-
dros de mando
• mejorar la calidad de los servicios en red: correo electrónico, anti-
virus o recursos de disco compartido, entre otros
• potenciar la movilidad del personal a través de medios telemáti-
cos seguros. Extensión del sistema VPN-SSL, WI-FI securizada 
en ORGC y centros y servicio EDUROAM.
• estudio para la mejora de la seguridad, a través del Plan de Se-
guridad Informática del CSIC.
• estudio de la situación de las TIC en los centros. Durante el perio-
do 2006-2007 se llevará a cabo un estudio técnico y una propues-
ta de mejora organizativa y tecnológica de las TIC en los centros 
e institutos del CSIC. 
• Difusión de la cultura cientíﬁca y actos del CSIC a través de In-
ternet. Proyectos multimedia.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO (2007/2008) 
Escenario ﬁnal basado en una gestión centralizada y optimizada, 
así como en un servicio adaptado a las necesidades de gestión des-
concentrada del CSIC. 
• los grandes sistemas corporativos, como el sistema de gestión de 
la actividad cientíﬁca, sistema integrado de actividad económica 
o los sistemas de gestión institucional se completan. Mejoras en 
sistemas departamentales especíﬁcos.
• entorno informacional avanzado mediante el desarrollo de un 
Cuadro de Mando Integral 
• se completa el Portal del Empleado del CSIC (Intranet) y se ex-
tiende a los centros. 
• se inician los proyectos de mejora tecnológica y despliegue de ser-
vicios del CAU en los centros 
• se pone en marcha el Plan de Seguridad Informática
Marco estratégico de futuro 
La implantación del Plan de Proyectos y la consecución de sus ob-
jetivos se sustenta principalmente en un proyecto de Reestructu-
ración de la Función informática en el CSIC, cuyo objetivo es 
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la conﬁ guración del área de TIC del CSIC, entendida como un todo: 
Organización Central, Centros e Institutos.
Esta acción dará como resultado una estructura en la que exista una 
UNIDAD TIC GENERAL englobada en la Organización Central del 
CSIC reconociéndose, de este modo, su carácter horizontal.
Funcionalmente, dicha unidad debería tener la capacidad de coor-
dinar proyectos de globales a todo el CSIC, fundamentalmente en 
materia de seguridad e infraestructuras comunes.
Asimismo se propone la creación de estructuras TIC de ámbito terri-
torial, que permitan la coordinación de las actuaciones con los equipos 
informáticos de los centros y el control de la calidad de los servicios en 
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En el esquema aparece una primera aproximación de un modelo 
competencial para un entorno organizativo que podría mediar en 
cuestiones de: 
• Flujo de información entre los actores TIC del CSIC (servicios 
informáticos de centros, departamentos de la ORGC y Centro 
Técnico de Informática)
• Deﬁ nición de políticas generales y especialmente cobertura de la 
infraestructura básica de Comunicaciones y Seguridad.
• Consolidación del CAU y aplicaciones corporativas.
Se requiere asimismo valorar la posibilidad de hacer efectiva la do-
ble dependencia funcional y orgánica de los recursos humanos TIC 






A continuación se muestra la relación proyectos deﬁnidos en el Plan 
de Sistemas y plazos de ejecución previstos. El cronograma responde 
a las necesidades existentes, y mantiene un orden lógico de implan-
tación progresiva, basado en la existencia de recursos económicos y 
técnicos en cada momento.
ACTUACIONES PROYECTOS
EJERCICI0
2005 2006 2007 2008 2009
ORGANIZACIÓN
Reestructuración Función Informática
Propuesta para la creación de una unidad general TIC en el CSIC 01      
Reestructuración interna del Centro Técnico de Informática 02      
Estudio de la situación de las TIC en los centros  03      
Propuestas organizativas para las TIC de centros 04      
Creación de la unidad de Auditoría informática 05
Adecuación de las dependencias para la infraestructura y servicios TIC  del CTI 06      
CALIDAD
Diseño e implantación de una metodología de gestión de TIC  07      
Métricas e indicadores de procesos 
y servicios
Deﬁnición de métricas e indicadores 08    
Emisión de informes y propuesta de mejora de servicios 09      
Carta de Servicios TIC: Deﬁnición y publicación 10
DIFUSIÓN Y FORMACIÓN
Plan de difusión, concienciación, formación y desarrollo de la cultura informática y de seguridad 11      
Estrategia de e-learning y selección de una plataforma corporativa 12      
ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA
Deﬁnición Plataforma Tecnológica 
SW y HW
Estudio y selección de la plataforma:  
- Hw/Sw de sistemas corporativos  
- Hw/Sw y políticas de uso para usuario ﬁnal ORGC 
- Herramientas y Framework de desarrollo
13
     
Adquisiciones TIC centralizadas Deﬁnición Proyecto y puesta en marcha 14   
Licencias Corporativas centralizadas Deﬁnición Proyecto y puesta en marcha 15    
SISTEMAS
Plan de modernización de la 
infraestructura tecnológica 
Inventario HW /SW de equipos corporativos 16      
Plan de renovación, mejora de la arquitectura y creación de entornos 17     
Adecuación de espacios e instalaciones del Centro de Proceso de Datos 18      
Política de Seguridad Revisión política de seguridad y creación de un Centro de Respaldo 19     
Nuevos servicios a usuario ﬁnal Disco de red, backup de equipos de sobremesa, … 20     
Nueva infraestructura de correo 
electrónico
Mejora plataforma del actual sistema de correo electrónico 21    
Puesta en marcha del nuevo sistema de correo. Integración con LDAP 22      
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2005 2006 2007 2008 2009
CENTRO ATENCIÓN  A 
USUARIOS
Deﬁnición y diseño  
del modelo de CAU
Deﬁnición CAU para ORGC (metodología ITIL) 23      
Inventario HW y SW equipos ORGC - Plan renovación 24      
Implantación CAU y servicios asociados en ORGC 25      
Extensión del servicio de atención telefónica a centros 26      
Extensión modelo de CAU a centros 27      
SISTEMAS DE 
INFORAMCIÓN
Reingeniería de procesos y deﬁnición 
de procedimientos administrativos
Identiﬁcación de procesos y manual de procedimientos administrativos 28      
Simpliﬁcación y reingeniería de procesos 29      
Servicios Horizontales Construcción de la arquitectura común de desarrollo 30
Directorio Corporativo
Creación del directorio, sistema LDAP y sincronización con las fuentes  









Extensión del directorio y LDAP a centros 32      
Intranet 
Fase I: Proyecto de Despliegue 33      
Fase II: Conﬁguración y personalización y nuevos servicios 34      
Fase III: Adaptación a Centros y nuevos servicios 35      
S.I. de gestión de RRHH
Mejora funcional de la aplicación Gesper 36      
Integración con NEDAES y BADARAL 37      
Gestión de Permisos y vacaciones 38      
Gestión de cursos de formación 39      
Gestión de acción social 40      
S.I. gestión de la actividad institucional
Fase I: S. I. gestión de entidades y personas 41     
Fase I: S.I. Gestión de la actividad institucional (1) 42      
Sistema Integrado de gestión de la 
actividad cientíﬁca
S.I. gestión de la actividad cientíﬁca. Convocatorias, proyectos, contratos  
y becas de investigación
43     
Integración de la gestión de actividad cientíﬁca con los sistemas de gestión 
económica y contratación
44     
S.I. Gestión de convenios y patentes 45      
Portal del investigador 46      
Repositorio Institucional 47    






2005 2006 2007 2008 2009
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
Sistema Integrado de Gestión Económico-Administrativa 49
Mejora del entorno informacional actual 
y Cuadro mando para la dirección
Deﬁnición del proyecto 50
Implantación a distintas áreas funcionales 51
Tramitación Electrónica
Registro electrónico único de Entrada/Salida – Registro Telemático 52
Portaﬁrmas electrónico 53
Peticiones de servicio 54
Estudio de plataforma y estrategia de 
comercio electrónico
Proyecto Publicaciones 55
Proyecto Museos (S.I. Gestión Museos) 56
Portales Cientíﬁcos
Repositorio Institucional del CSIC (Open Access)
Portal e-Revistas
Portal Mayores. Mapa de Recursos Sociales
APLICACIONES  
MULTIMEDIA
Proyecto CIENCIATK 59      
Proyecto DIFUNDE: Emisiones de actos por Internet (on-line y a la demanda)
Proyecto Videoconferencia 63      
COMUNICACIONES
Mejora y actualización de la 
infraestructura de comunicaciones
Mejora de la red de acceso de los centros 59      
Wi-Fi + Servicio de movilidad Eduroam 60      
Infraestructura y equipamiento de red en centros: Estudio + Plan de Actuación 61      
Renovación de equipos y redundancia en nodo central 62      
Telefonía IP 64      
SEGURIDAD
Elaboración e implantación  
de un Plan General de Seguridad
Elaboración de Plan Director de Seguridad 65      
Elaboración de políticas y normativas de seguridad 66      
Elaboración de un plan de continuidad y recuperación del servicio
Adhesión a la normativa jurídica en los ámbitos TIC y de seguridad de los 
activos de información (LOPD, LSSI-CE, LPI)
67      
Estudio y selección de herramienta 
antivirus y de la gestión de 
actualizaciones
Selección de herramienta antivirus 68      
Implantación sistema antivirus en CTI 69      
Extensión sistema antivirus al resto de los centros 70      
Implantación de dispositivos SSL/VPN (Gateway) para acceso remoto a aplicaciones 71      
Mejoras en la seguridad perimetral del Campus central y centros del CSIC 72      
Diseño e implantación de una infraestructura de clave pública. Certiﬁcados – Firma  electrónica 73      
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PRINCIPALES HITOS POR PROYECTO  
(AÑOS 2006 – 2007)
A continuación se describen los principales objetivos a conseguir du-
rante los ejercicios 2006 y 2007. No se profundiza, sin embargo, en 
los proyectos previstos para las anualidades 2008 y 2009 debido a 
los posibles cambios que puede sufrir la planiﬁcación por necesida-
des organizativas o tecnológicas.
Aunque el plan predeﬁnido es el marco de actuación del CTI, la pla-
niﬁcación será revisada y detallada anualmente, adaptándola a los 
requerimientos de servicio, tecnológicos y recursos disponibles.
PROYECTOS ORGANIZATIVOS  
Y DE MEJORA DE LA CALIDAD
Estudio de las unidades TIC de centros. Propuestas 
organizativa y técnica. Plan de Actuación de Centros
CÓDIGO PROYECTOS RELACIONADOS FINALIZACIÓN PREVISTA
03 Estudio de la situación de las unidades TIC de centros 2007
04 Propuestas organizativas para las TIC de centros 2007
14 Adquisiciones TIC centralizadas. Deﬁnición Proyecto y puesta en marcha Hito anual
17
Plan de modernización de la infraestructura tecnológica y adecuación a necesidades. Plan de 
renovación, mejora de la arquitectura y creación de entornos
Hito anual
59 Mejora de la cobertura de la red de comunicaciones de centros con comunicaciones inadecuadas 2007
60 Wi-Fi + Servicio Eduroam –Fase I / Fase II / Fase III- 2006/2007/2008
Cómo indica el apartado “Diagnóstico” de este documento, muchos 
centros e institutos del CSIC presentan serias deﬁciencias en sus 
dotaciones e infraestructuras tecnológicas. Se propone llevar a cabo 
una propuesta a la dirección del CSIC un plan de actuación para la 
modernización y adaptación de las TIC de centros e institutos del 
CSIC. Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 
• un estudio sobre la situación de las TIC en los centros e institutos 
una propuesta a la dirección para la reestructuración organiza-
tiva y mejora en la dotación de las plantillas TIC, así como pro-
puestas de inversión para la adecuación de las infraestructuras y 
servicios informáticos de carácter estructural.
• Toma de decisiones en materia TIC para paliar las necesidades 
detectadas.
El estudio abordará, entre otros, los siguientes aspectos:




• Número de integrantes o personas a las que se da servicio en el 
centro
• Servicios informáticos que se ofrecen en el centro 
• Estado de las infraestructuras y centro de proceso de datos
• Tipología, número y estado de los sistemas a administrar
• Sistemas que se desarrollan o mantienen
• Estado de las comunicaciones y red LAN
• Nivel de homogeneidad de la plataforma
• Necesidades tecnológicas y varios
La recogida de datos se realizará a través de un formulario Web que 
deberá cumplimentar el personal informático del centro con el visto 
bueno del gerente o director. Posteriormente se veriﬁcará la infor-
mación y se completará mediante la visita al centro o instituto de un 
técnico especializado.
Tras analizar los datos recabados, se elaborará una propuesta de 
Plan de Actuación.
 HITOS 2006 HITOS 2007
• Deﬁnición y planiﬁcación del proyecto. 
• Desarrollo del sistema de información para la 
recogida de datos (formulario electrónico y sistema  
de consulta y extracción de la información).
• Realización de la encuesta 
• Visita a los centros para veriﬁcación y ampliación de 
la información
• Análisis de los datos
• Elaboración de estudio y propuestas técnicas y 
organizativas a la dirección. Plan de actuación.
• Toma de decisiones a corto/medio plazo y puesta en 
marcha de proyectos
Proyectos para la mejora de la calidad  
de los servicios informáticos
CÓDIGO PROYECTOS RELACIONADOS FINALIZACIÓN PREVISTA
08 Análisis de la calidad de los procesos y 
servicios informáticos del CTI
Deﬁnición de métricas e indicadores 2006-2007
09 Emisión de informes y propuesta de mejora de servicios 2007
10 Carta de Servicios. Deﬁnición y publicación 2007
56 Peticiones de Servicio 2007
El apartado “Diagnóstico” de este documento hace referencia a di-
versos problemas de calidad de los servicios informáticos, entre los 
que ﬁgura:
• No existe normalización ni marco metodológico alguno para 
abordar las distintas actuaciones de gestión relacionadas con la 
función informática.
• No existe una metodología de gestión de proyectos.
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• No se han establecido acuerdos de nivel de servicio, ni internos 
(entre CTI y aquellos departamentos/centros/institutos/usuarios 
a los que da soporte), ni externos (hacia terceros proveedores de 
servicios TIC).
• El desarrollo de las aplicaciones no sigue una métrica adecuada 
que permita la gestión de los proyectos. El desarrollo de dichas 
aplicaciones no se ha fundamentado en un análisis funcional o en 
un diseño técnico previo de calidad, lo que condiciona el manteni-
miento evolutivo de las aplicaciones.
Frente a estas deﬁciencias se ponen en marcha diversas medidas 
encaminadas a establecer procedimientos reglados de actuación, 
medir la disponibilidad y rendimientos de los sistemas para intro-
ducir factores correctivos en apoyo de la mejora de los servicios e in-
troducir elementos para perfeccionar el desarrollo de aplicaciones.
Análisis de la calidad de los procesos y servicios.  
Métricas e indicadores. Informes. Propuestas 
Durante 2005, como paso previo a este proyecto, se ha iniciado la 
elaboración del inventario de sistemas, equipos y componentes in-
formáticos del CTI. Asimismo, se han adoptado decisiones de carác-
ter tecnológico, como la selección de herramientas para el control del 
rendimiento y disponibilidad de gran parte de los equipos del Centro 
de Proceso de Datos –Nagios–, para el control de los servicios Web 
–Webtrends– y para el seguimiento de las peticiones y respuesta 
operativa del Centro de Atención a Usuarios –SysAid–, entre otras.
Durante 2006 y 2007 se procederá a realizar:
• La identiﬁcación, análisis y reingeniería de todos los procedi-
mientos de actuación de los servicios que se ofrecen al CSIC, en 
general, así como de los procedimientos internos.
• La deﬁnición de indicadores y métricas cuantitativas para cada 
uno de los sistemas y servicios informáticos.
• La instalación de las herramientas de análisis y control que per-
mitan obtener la información necesaria para el cálculo de los in-
dicadores anteriormente mencionados. 
La instalación de la herramienta Nagios en todos los equipos posibi-
litará conocer su disponibilidad y rendimiento; ello se realiza sobre 
el análisis de parámetros básicos como ocupación de disco, carga de 
procesos, memoria, etc. Permitirá realizar asimismo acciones preac-
tivas, al disponer de mecanismos de alerta ante umbrales de riesgo. 




• Monitorización de los portales y páginas Web. Se obtendrá infor-
mación sobre accesos, páginas visitadas, ranking de usuarios y 
resto de parámetros que ofrece la herramienta WebTrends. Esta 
herramienta se aplicará a los portales que directamente gestiona 
el CTI, como es el de Intranet, y también a los de centros y pro-
yectos que se alojan en el CTI.
• En 2007 se creará un registro de quejas y un registro de inciden-
cias y se pondrá en marcha el sistema de información “Peticiones 
de Servicio”, cauce único para realizar peticiones de servicios in-
formáticos al CTI, a excepción de las correspondientes a los servi-
cios microinformáticos de la Organización Central, que llegarán 
y se registrarán mediante la herramienta SysAid.
• En el apartado de desarrollo, se iniciará el análisis del código 
desarrollado en Java mediante herramientas apropiadas y se es-
tablecerá documentación básica obligatoria para cada aplicación 
en desarrollo.
A partir de la información recogida se obtendrán mensualmente los 
indicadores de gestión y se elaborarán los informes correspondientes.
Se han considerado los siguientes grupos de indicadores: 
• de cumplimiento de objetivos o estratégicos 
• de rendimiento de procesos u operativos y 
• para la toma de decisiones.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO DE PROCESOS GENERALES
Indicadores de rendimiento de procesos Objetivo relacionado Instrumento de medida
Disponibilidad de servicios 
Internet, Intranet




Ofrecer un servicio de Comunicaciones con la disponibilidad y el ancho de banda 
requeridos para implantar la administración electrónica. 
Nagios
De aplicación Ofrecer servicios de aplicación con la disponibilidad adecuada Nagios, Monitor de BD
Correo Electrónico
Ofrecer un servicio de correo electrónico adecuado a las necesidades de la 
organización
Nagios, Herramienta de 
monitorización 
Cálculo Cientíﬁco
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RESUMEN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OBJETIVO RELACIONADO SISTEMA DE MEDIDA
Proyectos 
Grado de avance de 
proyectos planiﬁcados 
(Desviación relativa)
Los del proyecto. Valorar estado de avance del proyecto respecto a la 
planiﬁcación para evaluar e introducir correcciones. 
=(Trabajo realizado - Trabajo 
previsto)/Trabajo previsto
Satisfacción de usuario
Identiﬁcar grado de satisfacción de los usuarios para valorar calidad del trabajo 
realizado 
Encuestas
Grado de avance del Plan de 
Sistemas
Evaluar nivel de cumplimiento del plan de sistemas e introducir medidas de 
corrección, si es necesario
=Media de la desviación 
relativa de los proyectos del PSI
Porcentaje cumplimiento del 
Plan de Calidad
Identiﬁcar calidad de los servicios En desarrollo 
CAU
Número de usuarios y 
centros atendidos 
Atender N centros al ﬁnal de cada ejercicio Fuente: CAU
Homogeneidad de la 
plataforma HW y SW
Homogeneizar la plataforma HW y SW para tareas administrativas
Porcentaje de equipos 
plataformados frente al total 
de equipos destinados a 
tareas administrativas. Fuente: 
Inventario
INTRANET
Número de Servicios 
Transaccionales
Impulsar la administración electrónica Fuente: Desarrollos Horizontales
Indicadores de rendimiento de procesos Objetivo relacionado Instrumento de medida
Atención a usuarios
Tiempo medio de respuesta
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Tiempo de resolución de 
averías
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Tiempo de ejecución de las 
peticiones
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Registro de peticiones
Percentil 95 del Tiempo de 
respuesta
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Percentil 95 del Tiempo de 
resolución de averías
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Percentil 95 del Tiempo de 
ejecución de las peticiones
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Porcentaje de incidencias 
reabiertas
Ofrecer un soporte microinformático de calidad que garantice la actividad de los 
usuarios
Sysaid
Desarrollo de Sistemas de 
información
Desviación relativa de 
estimaciones de tiempo de 
desarrollo
Proporcionar las aplicaciones necesarias para la gestión de la organización
Los datos de duración real y 
estimada se obtienen de la ﬁcha 
del proyecto
Desviación relativa de 
estimaciones de recursos de 
desarrollo
Proporcionar las aplicaciones necesarias para la gestión de la organización
Los datos de recursos reales y 
estimados se obtienen de la ﬁcha 
del proyecto
Eﬁcacia de antivirus en equipos de escritorio de ORGC Asegurar la disponibilidad de los equipos y sistemas Sysaid




RESUMEN DE INDICADORES PARA TOMA DE DECISIONES –INTERNOS– 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OBJETIVO RELACIONADO SISTEMA DE MEDIDA
Número de quejas Atender y gestionar las quejas de los usuarios Registro de quejas. Calidad
Incidentes de seguridad Mejora de procesos
Registro de incidentes de 
seguridad. CyS
Incidentes de comunicaciones Mejora de procesos
Registro de incidentes de 
comunicaciones. CyS 
Incidentes de sistemas Mejora de procesos
Registro de incidentes de 
sistemas. Sistemas
Edad media del parque instalado Actualización tecnológica Inventario. CAU
Visitas mensuales/usuario a Intranet Control de proyecto Webtrends
CAU
Incidencias mensuales/ técnico Ofrecer un soporte de calidad que garantice la actividad de los usuarios Sysaid
Consultas mensuales/agente Ofrecer un soporte de calidad que garantice la actividad de los usuarios Sysaid
CÁLCULO CIENTÍFICO
Trabajos procesados
Valorar el servicio ofrecido Herramientas de administración
Horas de CPU
Con la información obtenida, mensualmente se realizarán informes 
individuales y semestralmente un análisis consolidado de la situa-
ción y propuesta de mejora. 
Carta de Servicios
Durante el primer trimestre de 2007, se publicará la carta de servi-
cios del CTI. Dicha carta recogerá todos los servicios que se ofrecen, 
procedimientos de solicitud y paulatinamente irá incorporando los 
compromisos de servicio.
Para poder generar esta información ha sido preciso anteriormente 
identiﬁcar todos los procedimientos, reestructurar algunos de ellos 
e introducir métricas que permitan determinar el nivel de servicios 
a ofrecer.
La carta de servicios estará disponible en la Intranet del CSIC.
Peticiones de Servicio
Aplicación WEB que regulará la gestión de las peticiones de ser-
vicios informáticos. Desarrollada en Java integrará la solicitud de 
servicios desde formularios Web especíﬁcos para cada tipo de pe-
tición y el Work-Flow de tramitación. Los usuarios ﬁnales podrán 
conocer el estado de sus peticiones y fase de la tramitación en la que 
se encuentran.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN  
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
HITOS 2006 HITOS 2007
• Identiﬁcación, deﬁnición y reingeniería de 
procedimientos de actuación
• Identiﬁcación de indicadores de gestión
• Monitorización del 50% de los equipos
• Monitorización del 100% de equipos
• Análisis del 100% de las Web alojadas
• Emisión de informes mensuales con valoración de la 
situación real
• Registros de incidencias y quejas
• Carta de servicios del CTI
• Peticiones de servicio
CÓDIGO PROYECTOS RELACIONADOS FINALIZACIÓN PREVISTA
16 Plan de modernización de infraestructuras. Inventario HW/SW de equipos corporativos 2006
17 Plan de renovación, mejora de la arquitectura y creación de entornos 2007
18 Adecuación de espacios e Instalaciones. El Centro de Proceso de Datos 2007
Cómo ﬁgura en el epígrafe ‘Actuaciones para la modernización de las 
Infraestructuras de Sistemas’, del apartado ‘Actividad del Centro Téc-
nico de Informática durante 2005’, durante el año 2005 se inició un 
plan de renovación del equipamiento de sistemas. En 2006 y 2007, 
se procederá a la instalación, conﬁguración y migración de equipos y 
almacenamiento, de modo que se cumplan los siguientes principios:
• garantizar la disponibilidad del servicio mediante redundancia y 
alta disponibilidad.
• mejora de la seguridad, control de acceso e integridad de la infor-
mación
• renovar la plataforma tecnológica. La adecuación del equipa-
miento a las necesidades y tecnología actual repercutirá en mejo-
res tiempos de respuesta y disponibilidad de los servicios.
• consolidar servidores, mediante la migración a una única plata-
forma de servicios actualmente repartidos en máquinas general-
mente obsoletas. Con esta medida se mejorará y simpliﬁcará la 
administración. 
• virtualizar sistemas permitiendo la reducción de costes, la opti-
mización de rendimientos y la mejora de la disponibilidad de los 
servicios.
• implantar herramientas de administración, vigilancia y control 
de sistemas.
• modernizar y dimensionar adecuadamente el sistema de almace-




A continuación se muestra las adquisiciones de equipamiento reali-
zadas y previstas para 2005 y 2006
Se procederá asimismo a la renovación del Router Central de Comu-
nicaciones, mediante un sistema de alta disponibilidad.
Adecuación de las instalaciones del Centro  
de Proceso de Datos 
El Centro de Proceso de Datos central del CSIC se encuentra en el 
ediﬁcio del CTI –calle Pinar, 19–. Este CPD contiene no sólo los equi-
pos y sistemas propios del CSIC, si no también de otras entidades 
externas. Desde hace años, aloja el nodo central de Redimadrid y 
durante 2006 albergará el nodo provincial de RedIris en Madrid –al 
desalojar RedIris el ediﬁcio de Serrano–.
FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NÚMERO DE EQUIPOS
PUESTA EN PRODUCCIÓN
2005 2006
Correo –Sistema en producción- HPDL360, 2 procesadores 3 x
Plan de sistemas (PSI) HPDL360, 2 procesadores 5 x
Antivirus HPDL360, 2 procesadores 1 x
Comunicaciones HPDL360, 2 procesadores 6 x
Base de Datos Oracle (SAICI, PSI) IBM x440, 8 Procesadores 2 x
Base de Datos Oracle Preproduccion IBM x440, 8 Procesadores 1 x
VMware IBM x440, 8 Procesadores 1 x
VMware IBM x440, 4 Procesadores 1 x
Base de Datos Oracle (externas) IBM x440, 4 Procesadores 1 x
Base de Datos Oracle (Aplicaciones corporativas) IBM x440, 4 Procesadores 1 x
Correo Deucalion: Nuevo sistema Blade IBM chassis 1 x
Correo Deucalion Blade IBM hojas 2 procesadores 11 x
PSI (fase I) Blade IBM chassis 1 x
PSI (fase I) Blade IBM hojas 2 procesadores 8 x
PSI (fase II) Blade IBM chassis 1 x
PSI (fase II) Blade IBM hojas 2 procesadores 10 x
Servidores Windows Blade IBM hojas 2 procesadores 4 x
Servidor web para centros HPDL360, 2 procesadores 1 x
Satellite Redhat HPDL360, 2 procesadores 1 x
Servidor de dominios HPDL360, 2 procesadores 2 x
Servidor CAU HPDL360, 2 procesadores 1 x
Clariion CX500 1
Almacenamiento discos SATA 18,7 7,5
Almacenamiento discos Fiber Channel 4,1 0,73
NAS NS720g 1
Librería de Backup Adic i2000 Capacidad 40 Tb 1 x
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El recinto del CPD presenta deﬁciencias de distinto tipo:
• Seguridad de acceso. No existe separación o barrera física en el re-
cinto entre los equipos del CSIC y los de Redimadrid o próximamen-
te Red Iris, por lo que el personal técnico que da servicio a las enti-
dades tiene libre acceso a la sala donde se encuentran los equipos 
del CSIC y viceversa, con el consiguiente problema de seguridad.
• No existen cámaras de vigilancia interiores
• No existen equipos de alarma de temperatura, humedad y pre-
sión adecuados y que den un aviso a cualquier hora del día o de 
la noche.
• No existe un servicio de monitorización 24x7 ante cualquier tipo 
de contingencia: incendio, …
• Los dos sistemas de aire acondicionado tienen frecuentes averías, 
sobre todo en verano, por sobrecalentamiento. Ambos están obso-
letos tecnológicamente.
• La UPS y los sistemas eléctricos están insuﬁcientemente dimen-
sionados para las necesidades futuras.
• El suelo técnico está desnivelado y roto.
• La entrada y salida de equipos voluminosos es muy diﬁcultosa, 
ya que se debe hace mediante un camión grúa. No existe un sis-
tema de montacargas.
• No existe un sistema de monitorización y administración remota 
de la mayor parte de los equipos, por lo que el personal técnico 
debe realizar muchas operaciones habituales directamente en la 
consola del equipo en el propio CPD.
• El falso suelo está repleto de cableado de instalaciones anterio-
res e inoperativas; lo que diﬁculta la circulación del aire y causa 
serios problemas para realizar ampliaciones y operaciones con el 
cableado actual.
• No se dispone de planos de la instalación eléctrica
• Las conexiones y cableado de los operadores de telecomunicacio-
nes están mal canalizados, por lo que existe riesgo de ruptura 
ante distintas intervenciones, como por ejemplo la bajada/subida 
de equipos a través del foso.
• La altura del falso suelo y falso techo son muy bajas e impiden la 
adecuada circulación del aire para la refrigeración de la sala
• Otros
Durante 2006 se pondrán en marcha actuaciones consideradas de 




aire acondicionado; la instalación de nuevos circuitos eléctricos que 
soporten la carga prevista. Se iniciará un proyecto de reforma y mo-
dernización de las instalaciones a través de un concurso público. 
Se prevé que la obra y mejora de infraestructura se acometerá en 
2007. 
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22 Puesta en marcha del nuevo sistema de correo. Integración con LDAP 2007
17 Plan de renovación, mejora de la arquitectura y creación de entornos 2006
Nueva Infraestructura de Correo Electrónico
El actual sistema de correo implantado y administrado desde el 
Centro Técnico de Informática es utilizado en la Organización Cen-
tral del CSIC y más de cuarenta centros e institutos. 
El sistema, obsoleto tecnológicamente, presenta serios problemas de 
rendimiento debido a su tecnología y modo de funcionamiento in-
terno: sirva como ejemplo que genera un único archivo con todos los 
mensajes de cada cuenta, lo que representa una importante carga 
de procesador y memoria cada vez que un usuario chequea su co-
rreo. Esta carga se incrementa exponencialmente con el tamaño del 
buzón. Sus funcionalidades son, por otra parte, bastante limitadas: 
sólo dispone de correo PoP, el cliente Web es anticuado y de escasas 
prestaciones y, en general, no se puede considerar una solución ade-
cuada a las necesidades de la institución.
Durante el 2006 se iniciará un proyecto para implantar un nuevo 
sistema de correo basado en software libre. El proyecto se ha deno-
minado Deucalion.
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Las principales características del nuevo sistema se reﬂejan en la 
tabla.
El acceso al correo se podrá realizar a través de todos los protocolos 
seguros: POPs, IMAPs y https-webmail.
IMAPs. (Internet Message Access Protocol) es un protocolo de red 
de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Me-
diante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cual-
quier equipo con conexión a Internet.
Se realizará backup diario de todos los correos. El usua-
rio dispondrá de un sistema de recuperación de correos 
borrados hasta con 1 mes de antelación.
POP3s. Los usuarios que no quieran utilizar las ventajas 
de IMAP podrán continuar utilizando el sistema POP3.
SMTP AUTENTICADO. El sistema permite el envío 
de correos a través de SMTP autenticado. De este modo 
cualquier usuario autenticado en el Directorio Corpora-
tivo puede enviar correo desde cualquier parte sin nece-













Calendario personal / compartido
Listas Blancas Personales *










ANTIVIRUS. El sistema veriﬁcará que el correo no incluye ﬁcheros 
con virus o puedan ser susceptibles de realizar descargas de virus. 
Utilizará el software antivirus Trend Micro. 
ANTI-SPAM. El sistema veriﬁca, conforme a los ﬁltros conﬁgura-
dos, que el correo entrante no es spam y que puede seguir su curso 
hacia el buzón del usuario. Se tiene en cuenta la decisión a tomar, 
como puede ser el marcado del correo, la eliminación del mismo o 
bien la redirección a un buzón temporal. 
ANTI-RELAY. Se conﬁgurarán los relays impidiendo que puedan 
enviarse correos cuyo origen y destino no correspondan a los domi-
nios del CSIC.
WEBMAIL. Este sistema permite a los usuarios enviar correos di-
rectamente desde una interfaz Web. Probablemente el sistema de 
Webmail a implantar sea Horde, que incluye un conjunto de herra-
mientas que incrementan su funcionalidad, como son: un corrector 
gramatical, posibilidad de enviar correos de mas de 10 Mb y has-
ta un máximo de 400 Mb, integración con el directorio corporativo, 
agenda propia y/o compartida y disponibilidad de listas blancas, ne-
gras y antispam personales.
Las listas blancas y negras que se gestionan desde Webmail per-
miten a los usuarios ﬁltrar los correos entrantes, limitando de este 
modo los correos spam. Los ﬁltros que individualmente activen los 
usuarios desde Webmail serán efectivos sobre todo el correo que re-
ciban, no sólo el que manejan cuando usan Webmail, ya que el ﬁltra-
do actúa directamente sobre las estafetas.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Estudio, planiﬁcación y desarrollo del proyecto
• Piloto en Centro de Proceso de Datos y otro centro 
de pruebas
• Extensión del proyecto al resto de usuarios de centros 
y organización central.
• Se dotará a todos los usuarios del CSIC de una 
cuenta adicional del tipo “xxx@csic.es”
CÓDIGO PROYECTOS RELACIONADOS FINALIZACIÓN PREVISTA
27 Identiﬁcación de procedimientos administrativos y manual de procedimientos 2007
28 Simpliﬁcación y reingeniería de procedimientos 2007
PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Reingeniería de procesos.  
El manual de procedimientos administrativos
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Durante el ejercicio 2005, se han inventariado y documentado un to-
tal de 44 procedimientos, correspondientes a los dominios de gestión 
institucional, gestión de proyectos de investigación y de otras ayu-
das, gestión de convenios y contratos de investigación con empresas 
y gestión de patentes.
Durante 2006 ﬁnalizará la documentación de los procedimientos de 
investigación cientíﬁca y se abordarán los asociados a la tramita-
ción administrativa, fundamentalmente los asociados a gestión eco-
nómica, contratación, obras, inventario. En 2007 se trabajará en los 
de recursos humanos y procedimientos generales de centros.
Esta documentación constituye la primera versión del Manual de 
Procedimientos Administrativos, que se publicará en Intranet.
A continuación, se realizará un trabajo de reingeniería y simpliﬁca-
ción de los procedimientos adaptándolos a la administración elec-
trónica. 
Anualmente se revisará junto a las unidades implicadas los procedi-
mientos incluídos en el manual. 
Posteriormente se planteará a la dirección la viabilidad de iniciar el 
Catálogo de Servicios Cientíﬁcos del CSIC. 
HITOS 2006 HITOS 2007
• Finalizar la recogida y documentación de los 
procedimientos de los dominios de: gestión institucional, 
gestión de proyectos de investigación y de otras 
ayudas a la investigación, gestión de convenios y 
contratos de investigación con empresas, gestión 
de resultados de la investigación, gestión de otras 
actividades cientíﬁcas y gestión de proyectos de 
infraestructuras
• Iniciar la recogida y documentación de los 
procedimientos asociados a las subdirecciones de 
Actuación Económica y Obras e Infraestructura.
• Recogida y documentación de los procedimientos de 
Recursos Humanos
• Recogida y documentación de los procedimientos 
generales de los centros (relacionados 
fundamentalmente con la gestión económico-
administrativa).
• Iniciar la simpliﬁcación y reingeniería de procesos
CÓDIGO PROYECTOS RELACIONADOS FINALIZACIÓN PREVISTA
31 Creación del directorio, sistema LDAP y sincronización con las fuentes de datos y repositorios institucionales 2006 / 2007
22 Puesta en marcha del nuevo sistema de correo. Integración con LDAP 2007
30 Construcción de la arquitectura común de desarrollo -
33 Intranet I: Proyecto de Despliegue 2006
41 S. I. gestión de entidades y personas 2006 / 2007
Directorio Corporativo y proyecto LDAP
Uno de los primeros proyectos a abordar en el Plan de Sistemas fue 




grase y automatizase la información de personal de distintas fuentes 
de información. Dicho directorio será la entidad con información de 
personas básica y común a todos los sistemas que se desarrollen.
Por cada registro de información del directorio se recogen los si-
guientes bloques de datos: 
• Datos personales ( generales y particulares)
• Datos administrativos
• Datos de ubicación
• Datos del cargo
• Históricos de cargos y situaciones
Cada persona que presta servicios en el CSIC, deberá tener un único 
registro activo en el directorio de personal, con independencia de su 
relación contractual. Contendrá, por tanto, los datos del personal de 
plantilla: funcionario, contratados, laboral o becario, el personal de 
centros mixtos que no pertenecen al CSIC y el de aquellas personas 
vinculadas mediante un contrato con una empresa externa. 
Dependiendo de la tipología mencionada, la recogida de datos se 
realiza por distintas vías:
• Para el personal funcionario, laboral, contratado o becario, la 
información de carácter oﬁcial se obtiene automáticamente me-
diante procesos de sincronización con las bases de datos de per-
sonal o de BDC. Los datos personales particulares y los de ubi-
cación han de ser cumplimentados directamente por los gerentes 
de los centros o personas en quien deleguen mediante el sistema 
de información GEP o mediante cruces de información con los 
sistemas de personal propios de los centros. 
• La totalidad de la información del personal externo contratado o 
de centro mixto ha de ser introducida por el gerente o persona en 
quien delegue a través de la aplicación GEP o mediante cruce con 
sus sistemas de información).
Las principales tareas previstas para 2006 son:
• Desarrollo de los procesos de mapeo y carga de datos a partir de 
las distintas bases de datos. La complejidad de estos procesos es 
elevada debido a la amplia casuística existente en el CSIC en 
materia de personal.
• Finalización del desarrollo de la primera fase del sistema de in-
formación GEP (Gestión de Entidades y Personas) que permitirá 
a los gestores la consulta y mantenimiento de los datos de su 
personal. 
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• Depuración de información y sistema de control de errores. Se 
pondrá en marcha un mecanismo para el control de problemas e 
incidencias puntuales y de comunicación a la Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos, si se considera que el problema afecta 
a dicha unidad.
• Procesos de integración con LDAP corporativo.
• Integración de LDAP con el correo electrónico y otros sistemas 
como Wi-Fi y Eduroam.
Se considera que en 2006 el directorio debe estar suﬁ cientemente 
consolidado como para constituir la base de los futuros sistemas de 
información. 
Para 2007 se esperan realizar las mejoras necesarias en el sistema 
de gestión de entidades y personas (GEP) para dotar a la organi-
zación –centros y unidades gestoras– de un sistema de gestión de 
personal potente y ágil que no sólo permita la consulta básica de 
datos, si no también su explotación. Se prevé incorporar en GEP, 















Pantalla de selección y búsqueda de personal
Debe permitir la localización de los registros que cumplen las con-
diciones introducidas en pantalla por cualquier campo de la ﬁcha 
personal 
Desarrollo de procesos en bloque 
El sistema permitirá acciones o tratamientos sobre el personal re-
sultante de un proceso de búsqueda y selección. Entre los tratamien-
tos a realizar se encuentran:
• Envío de correos electrónicos a grupos seleccionados
• Generación de etiquetas y cartas a colectivos seleccionados
• Cambios de ubicación masivas: departamentos, grupos de inves-
tigación, ediﬁcios
• Cambios de datos generales (teléfono general, n.º fax)
Tratamiento de traslados entre centros  
e históricos de información
Es necesario realizar el estudio y deﬁnir la normativa de uso junto 
a la Subdirección General de Recursos Humanos para incorporar la 
situación de traslado provisional o tránsito temporal de personal en-
tre centros o unidades, sin que cambie la ubicación administrativa 
del mismo. Al tiempo que se incorpora esta funcionalidad al sistema, 
es necesario habilitar los mecanismos que permitan el envío auto-
mático de esta información a la unidad de personal.
Asimismo se debe proceder a la revisión y mejora del actual trata-
miento de los históricos de situaciones, ubicaciones y cambios de 
datos básicos. 
Acciones entre registros
Se facilitará el tratamiento o consulta de datos entre registros. 
Por este motivo, se desarrollará un interfaz que permita la visuali-
zación y modiﬁcación controlada del contenido de varias ﬁchas si-
multáneamente. 
Tratamientos especíﬁcos para centros mixtos
El sistema debe adaptarse funcionalmente a las necesidades de los 
centros mixtos, donde gran parte del personal depende administra-
tivamente de otras entidades: Administración local o autonómica, 
universidades y fundaciones principalmente. Actualmente el sistema 
permite identiﬁcar y encuadrar el personal no propio de los centros 
mixtos, pero no el tratamiento especíﬁco o excluyente del mismo. 
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Herramienta de generación de informes
Se estudiará y seleccionará la herramienta para la generación de 
informes y consultas destinada a los usuarios ﬁ nales del sistema. 
La decisión se tomará a partir del estudio que se realice con las he-
rramientas Discoverer de Oracle y con el proyecto de Open Source 
Pentaho. 
Se realizará una maqueta con cada herramienta para su selección 
deﬁ nitiva. 
Desarrollo de los servicios Web para la Sincronización 
de las Bases de Datos locales de los Centros 
y el Directorio de personal
Existen en la actualidad más de treinta centros con un sistema au-
tónomo y propietario por el que controlan y realizan la gestión de 
su personal. Estos sistemas son diferentes entre sí, encontrándonos 
con bases de datos bajo distintos entornos físicos y lógicos, que nor-
malmente tiene un bajo nivel de estructuración y la codiﬁ cación de 
sus campos no responde a la codiﬁ cación oﬁ cial o a la empleada en 
el directorio.
El proyecto ha de deﬁ nir el sistema para facilitar de manera inte-
ractiva las tablas y codiﬁ cación empleada en el directorio corpora-
tivo. Asimismo debe generar los ﬁ cheros necesarios para mantener 
actualizada la información del personal de los centros que procede 
de las bases de datos corporativas y recíprocamente ha de permitir 
actualizar en el directorio la información especíﬁ ca de los centros.
INTRANET o el proyecto del Portal del Empleado
El proyecto Intranet o ‘Portal del Empleado del CSIC’ nace como uno 
de los principales objetivos de la primera fase del Plan de Sistemas, 
ya que permitirá dotar a la institución de un canal común de infor-
mación interna. 
El desarrollo de Intranet se inicia a mediados de junio de 2005 y la 
planiﬁ cación se ﬁ ja en tres fases de alcance anual.
2005 2006 2007 2008




La primera fase (2005/2006), arranca con 
la construcción de la arquitectura tecnoló-
gica: portal LifeRay – gestor de contenidos 
OPEN CMS – Framework Struts – Gestor 
de documentos Documentum
Paralelamente se selecciona el diseño gráﬁ-
coe interfaz de usuario y se realiza la toma 
de requisitos y análisis funcional con todas 
las unidades de la ORGC y se inicia el de-
sarrollo propiamente dicho. 
El acceso a Intranet se realiza mediante 
autenticación a través de CAS, herramien-
ta de Single-Sign-On. 
El diseño del portal se ha realizado en base a perﬁles de usuario, 
por lo que el acceso a las opciones de menú depende de las caracte-
rísticas individuales. De este modo existirán áreas de información 
restringidas como el área de gerentes, directores, altos cargos, inves-
tigadores o becarios, entre otras.
Esta fase pone en producción un conjunto de funcionalidades bá-
sicas; principalmente información institucional de carecer estático 
estátic0 y una serie de consultas dinámicas. 
Entre las funcionalidades dinámicas con acceso a bases de datos de 
la primera fase del proyecto se encuentran:
• sistema de gestión de noticias. El back-ofﬁce de las noticias que 
se recogen de los distintos medios se automatiza mediante una 
aplicación Web. El módulo de noticias permite la consulta histó-
rica por centro, persona o tema, entre otros.
• consulta del directorio de personas
• consulta del registro de centros
• consulta del plan de formación
• consulta de expedientes y archivos de licitaciones.
• foros, …
Se estima que la primera fase entrará en funcionamiento en mayo/
junio de 2.006.
La segunda fase, que se extiende de mediados de 2006 a mediados 
de 2007, incluye la personalización y conﬁguración del portal por el 
propio usuario –aproximación a Web 2.0–, lo que permitirá a cada 
usuario no sólo acceder a los servicios de información que ofrece la 
institución y personalizarlos, sino crear su auténtica Web personal. 
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Otros aspectos a destacar de la segunda fase son la inclusión de 
funcionalidades más potentes y acordes con las necesidades de los 
colectivos, como son:
• Área del empleado: Consulta de nómina, IRPF, permisos y va-
caciones, acción social o cursos de formación solicitados, entre 
otros
• Área del investigador: Proyectos de investigación relacionados 
con el investigador y situación económica de los mismos, Infor-
mación sobre convocatorias publicadas tanto en el CSIC como 
por otras entidades.
• Área del gerente/director: Consulta de cuota patronal, solicitudes 
de productividad, convocatorias de I3P y otros contratos y becas, 
entre otras.
• Suscripciones y avisos automáticos de novedades e información 
de interés
HITOS 2006 HITOS 2007
• Despliegue Intranet Fase I
• Información estática de carácter institucional
• Funcionalidades transaccionales básicas: Consulta del 
directorio, registro de centros, plan de acción social, 
plan de formación, …
• Intranet Fase II: Personalización y conﬁguración. 
Escritorio del empleado y grupos.
• Suscripciones y avisos automáticos
• Funcionalidades dinámicas más potentes en áreas del 
empleado, investigador y gestores, ...
El sistema integrado de gestión  
de la actividad cientíﬁca (GEP)
El CSIC tramita y es beneﬁciario de un considerable número de 
ayudas y subvenciones en el ámbito de los proyectos de investi-
gación, becas y contratos para investigadores, colaboración entre 
grupos de investigación de diversos países o instituciones, estan-
cias breves o infraestructuras tecnológicas y cientíﬁcas, entre 
otras.
Estas ayudas pueden tener un origen interno “convocatorias del 
CSI” o externo, procedentes de múltiples organizaciones e institu-
ciones como el MEC, MITYC, UE, CCAA, etc
Las convocatorias para la concesión de becas, ayudas o contratos 
propias del CSIC son gestionadas desde distintas unidades de su 
Organización Central: Subdirección General de Programación, Se-
guimiento y Documentación Cientíﬁca, Oﬁcina de Transferencia de 
Tecnología, Departamento de Postgrado y Especialización, Subdi-





Actualmente, y según ﬁgura en el apartado ‘diagnóstico’ de este do-
cumento, gran parte de la información correspondiente a las convo-
catorias está diseminada en distintas fuentes de información tan-
to corporativas –BDC o GESPER– como de los departamentos que 
convocan y gestionan las ayudas. Al no existir un inventario de las 
mismas, es difícil precisar la totalidad de fuentes de información 
activas de esta naturaleza y la calidad de las mismas.
Por otra parte, tampoco existe integración entre estos sistemas y el 
de gestión económica, por lo que en muchas ocasiones los mismos 
datos deben ser introducidos manualmente en más de una ocasión o 
mediante laboriosos cruces, con el consiguiente riesgo de integridad 
y validez de los datos y aumento en los plazos de gestión.
Los sistemas mencionados tampoco disponen de los mecanismos de 
back-ofﬁce que permitan la automatización de los procesos de ges-
tión inherentes a las distintas fases por las que pasa una convocato-
ria de estas características.
En el ejercicio 2005, la práctica totalidad de las solicitudes se re-
ciben en cuestionarios en soporte papel ya que no hay sistemas de 
solicitud electrónica. Este hecho diﬁculta la carga de la información 
en el sistema, su gestión y procesos como la evaluación telemática.
A través del proyecto de desarrollo del sistema integrado de ges-
tión de la actividad cientíﬁca se deberá facilitar tanto el front-ofﬁce 
de las convocatorias: solicitud, evaluación telemática y consulta del 
expediente por parte de los solicitantes como los procesos de back-
ofﬁce. El Back-ofﬁce alcanza todas las fases de tramitación: desde 
la publicación de la resolución de convocatoria hasta la concesión, 
seguimiento ejecutivo y gestión económico-administrativa.
El sistema deberá estar integrado con el futuro sistema de gestión 
económica y con el portal del investigador de Intranet.
Dentro del proyecto se han deﬁnido las siguientes fases:
• Fase I (2006). Inicio del front-ofﬁce de convocatorias y evalua-
ción telemática. Esto incluye:
Desarrollo de aplicaciones Web a publicar en Internet, Intranet o 
por ambos medios para la cumplimentación de los formularios de 
solicitud y anexo de la documentación adjunta. Se prevé automa-
tizar el 80% de las convocatorias de 2006 –más de 20–.
También se incorporará la evaluación de las convocatorias por 
vía telemática, facilitando a los evaluadores los cuestionarios de 
solicitud y documentación anexa –memorias de los proyectos o 
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currícula– en formato electrónico y permitiendo la cumplimenta-
ción de la evaluación por estos mismos medios.
• Fase II (2007-2008): Inicio del desarrollo del sistema de ges-
tión (back-ofﬁce), que comprende el análisis funcional, di-
seño técnico e implantación de los primeros módulos de 
tramitación: publicación – recogida de solicitudes y revi-
sión administrativa – enlace a evaluación y resoluciones. 
Al estar sincronizado el sistema con el portal del investigador, 
cada cambio en la situación del proyecto tendrá efecto en la con-
sulta de la situación del proyecto.
Se pondrá en marcha asimismo un sistema de consulta de la si-
tuación de los expedientes para los solicitantes de las convocato-
rias externas.
En paralelo se iniciará la adaptación del sistema para su inte-
gración con el sistema de actuación económica que entrará en 
funcionamiento en enero de 2008.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Front-ofﬁce de las convocatorias. Solicitud electrónica 
de más de 20 convocatorias del CSIC
• Evaluación telemática
• Back-ofﬁce de convocatorias. Primeros módulos en 
producción
• Consulta telemática del estado de las solicitudes por 
Internet o intranet
• 100% de las convocatorias serán electrónicas
Sistema Integrado de Gestión Económica
El futuro cambio de naturaleza jurídica del CSIC, por el que se trans-
formará en Agencia Pública tendrá incidencia directa sobre muchos 
de sus procedimientos de gestión, afectando de manera importante 
a los de la actuación económica. 
De acuerdo a la planiﬁcación actual, el día 1 de enero de 2009, la 
Subdirección General de Actuación Económica y los centros e ins-
titutos del CSIC deberán disponer de un sistema de información 
de gestión económica y contable adecuado a las necesidades de la 
nueva realidad de la institución. 
Para ello, se plantean las siguientes opciones:
• Adaptar el sistema actual a las nuevas necesidades y corregir 
problemas y limitaciones actuales (mantenimiento evolutivo y 
correctivo)
• Desarrollo a medida de un nuevo sistema de información o
• Adquisición u obtención de un sistema de información desarrollado 




La solución por la que se ha optado inicialmente es la adquisición de 
un sistema ya desarrollado, ﬂexible y adaptable a las características 
del CSIC, que ofrezca suﬁcientes garantías de éxito en su implan-
tación. 
Durante los ejercicios 2006/2007 se procederá a la selección de la 
nueva herramienta y durante 2008 a su implantación.
Paralelamente y como plan de contingencias se trabajará en la adap-
tación de los aspectos más críticos o que, de manera imprescindible, 
debe contemplar el actual sistema para ajustarse a las necesidades 
futuras.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Selección de herramienta • Implantación 
Portales Cientíﬁcos
Repositorio Institucional
El 31 de enero de 2006, el CSIC ﬁrma la declaración de Berlín, por 
lo que pasa a formar parte de las entidades comprometidas con el 
“Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades”. 
Mediante el proyecto “Repositorio Institucional Open Access” se 
pretende hacer realidad dicho compromiso. Para ello se crea un 
repositorio institucional de carácter multidisciplinar que recogerá 
la documentación cientíﬁca generada por investigadores del CSIC 
(preprints y postprints). Dicha documentación quedará publicada 
de forma abierta a través de Internet. 
El objetivo del proyecto es pues, almacenar, divulgar y dar libre ac-
ceso en formato digital y a través de Internet a la producción cien-
tíﬁca del CSIC. 
El repositorio será compatible con los estándares OAI-PMH (Open 
Archive Initiative-Protocol Metadata Harvesting), lo que permitirá 
su consulta por otros motores de búsqueda compatibles con OAI y 
facilitará que el intercambio de información se pueda producir de 
forma transparente. 
94
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
PLAN ESTRATÉGICO
Se implementará sobre la herramienta de software libre DSpace y 
la autenticación en las interfaces de administración y de aoutoarchi-
vo se realizará a través del Single Sign-On CAS, que forma parte del 
Framework institucional.
Por último, la generación de la estructura jerárquica del repositorio 
y el alta de usuarios con privilegio de autoarchivo se realizará de 
manera automática y sincronizada con el Directorio de centros y 
personas del CSIC.
Portal Mayores. Mapa de Recursos Sociales
Portal Mayores es un portal cientíﬁco, de 
acceso libre y gratuito, especializado en 
Gerontología y Geriatría, dirigido a los ám-
bitos académicos y cientíﬁcos, los profesio-
nales de los servicios sociales, los propios 
mayores y la sociedad en general. 
Ha sido desarrollado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientíﬁcas (institu-
tos IEG, CINDOC y CTI) y el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
El portal, creado hace aproximadamente 
10 años cuenta una fuerte reputación e im-
plantación, teniendo un número de visitas 
medio aproximado de 400.000 mensuales.
Se pone en marcha actualmente una nueva fase, en la que Portal 
Mayores y el Laboratorio de Cartografía SIG y Teledetección del 
IEG (CartoSIGTel) desarrollarán el Mapa de Recursos Sociales para 
mayores, en el que mediante la utilización de un Sistema de Infor-
mación Geográﬁca se ofrecerá información detallada de residencias, 
centros de día, teleasistencia y servicios de ayuda a domicilio.
Está prevista la puesta en marcha de una fase piloto durante 2006 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
En 2007 el sistema se extenderá al resto de España.
Portal e-Revistas
Este portal, iniciativa del CINDOC, tiene como objetivo la creación 
de una plataforma digital donde se recojan, seleccionen y alojen las 
revistas electrónicas españolas o latinoamericanas existentes o de 
nueva creación que cumplan unos requisitos de calidad rigurosos. El 




Principales objetivos de e-revistas:
• Crear una interfase OAI-PMH (Open Archives Initiative – Pro-
tocol for Metadata Harvesting) que permita que los contenidos 
del portal de revistas estén disponibles en múltiples de bases de 
datos y catálogos internacionales. 
• Aportar servicios de valor añadido sobre los documentos indica-
dos. Por ejemplo: sistema de alertas, acceso personalizado a las 
colecciones, estadística de uso de los documentos y estudio de me-
didas de impacto de los mismos. 
• Difundir el movimiento de acceso abierto entre la comunidad 
cientíﬁca nacional. 
• Asesorar técnicamente para la creación de nuevas revistas elec-
trónicas de acceso abierto. 
• Proporcionar servicio opcional de hospedaje de revistas electróni-
cas de libre acceso. 
• Propocionar el servicio de hospedaje de los data provider de las 
revistas en el caso de que no tengan infraestructura tecnologica 
suﬁciente.
Creación de un Entorno Informacional
Una de las deﬁciencias más notorias de los sistemas de información 
corporativos del CSIC es la escasa posibilidad del usuario ﬁnal para 
explotar la información de manera sencilla.
Para resolver esta situación se plantean dos tipos de acciones:
• Introducir una herramienta de generación de informes y explo-
tación de la información de uso sencillo para el usuario ﬁnal, que 
le permita extraer bajo las condiciones y ﬁltros que establezca 
los datos que precise. Esta herramienta estaría asociada a cada 
sistema de información, mediante un diccionario de sinónimos de 
los campos de la base de datos.
• Creación de datamarts y tratamiento de la información mediante 
herramientas de BI (Business Intelligence). Este sistema estará 
orientado a ofrecer información de análisis para la toma de deci-
siones de gestores y dirección.
De acuerdo a la planiﬁcación actual, durante el ejercicio 2006 se ini-
ciará la selección de la herramienta (preferiblemente bajo software 
libre) y veriﬁcación de sus funcionalidades mediante un proyecto 
piloto. En 2007 comenzará la implantación progresiva de ambos 
proyectos.
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Proyectos Multimedia
Durante los ejercicios 2006 y 2007 está prevista la implantación de 
la primera fase de los proyectos CIENCIATK y DIFUNDE.
Ambos proyectos, se enmarcan en un proyecto global, denominado 
“CSIC EN ABIERTO”, cuya ﬁ nalidad es el fomento y la divulgación 
de la actividad cientíﬁ ca e investigadora del CSIC y su acercamiento 
a grupos de interés y ciudadanos, en general. Mediante este pro-
yecto, el CSIC utilizará las facilidades de la tecnología actual y, en 
concreto, las ventajas que ofrece Internet para la difusión de sus 
fondos audiovisuales –sonidos, vídeos, imágenes–, actos, conferen-
cias y otros eventos organizados por esta institución.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Desarrollo del proyecto piloto • Implantación progresiva
CSIC-DIFUNDE





Portal para la emisión por 





El objetivo de CIENCIATK es la difusión de los fondos audiovisua-
les que actualmente forman parte de Mediateca, así como de otras 
colecciones de centros e institutos del CSIC a través de Internet, 
bien sea en emisiones de carácter público o restringido.
Por su parte, CSIC-DIFUNDE se encargará de las emisiones de 
actos, conferencias, seminarios, entrevistas o cualquier evento que 
se celebre en el CSIC y sea de interés público.
De acuerdo a la planiﬁ cación actual, durante 2006 se iniciará el de-
sarrollo, conversión de formatos de vídeos, adquisición y montaje 
de la infraestructura o cualquier otro elemento necesario para la 
puesta en producción de ambos proyectos en 2007
HITOS 2006 HITOS 2007
• Estudio y desarrollo del proyecto CIENCIATK
• Estudio y desarrollo del proyecto DIFUNDE
• Implantación del proyecto CIENCIATK




Mejora de la cobertura de las Comunicaciones  
de los Centros
La mayor parte de los centros del CSIC disponen del servicio de comu-
nicaciones que presta Red Iris, bien a través de conexión directa a sus 
nodos provinciales o mediante enlaces desde otras instituciones; por lo 
que disponen de un ancho de banda adecuado para sus necesidades.
Sin embargo, otros centros por su ubicación física o por situaciones es-
peciales carecen de esa posibilidad, disponiendo de un ancho de banda 
insuﬁciente para las demandas que la actividad investigadora o de ges-
tión requiere –aunque se trata de casos extremos, aún existen centros 
con salida a Internet de 64Kb o radioenlaces a 2 Mb–.
Durante el ejercicio 2006 se pondrá en marcha y resolverá un concurso 
destinado a la contratación de líneas de comunicaciones con un provee-
dor de servicio para los centros mencionados. La ejecución del concurso 
deberá quedar ﬁnalizada durante el primer trimestre de 2007.
La tabla muestra los centros e institutos afectados y las condiciones 
y caudal a contratar.
CENTRO/INSTITUTO CAUDAL INSTALACIÓN
MAYORA, ESTACION EXPERIMENTAL LA 10/10M Aprox. 4 meses a contar desde 1-Nov-2006
NUTRICION ANIMAL, INSTITUTO DE 10/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
PARASITOLOGIA “LOPEZ NEIRA”, INSTITUTO DE 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
IAA - CSIC 300/1G + 100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA (Laboratorio Bolín, Palacio de Doñana) 10/10M Aprox. 4 meses a contar desde 1-Nov-2006
ESCUELA ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
CAJAL, INSTITUTO 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
JARDIN BOTANICO, REAL 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
E. TORROJA, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
MICROELECTRONICA MADRID, INSTITUTO DE 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
AUTOMATICA INDUSTRIAL, INSTITUTO 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
CENTRO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 1G Doble ruta, doble acometida Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
LIBRERÍA PUBLICACIONES 10/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
ACUICULTURA TORRE DE LA SAL, INSTITUTO DE 100/100M Aprox. 4 meses a contar desde 1-Nov-2006
DELEGACION DEL CSIC EN VALENCIA 10M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
BLANES, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 100/100M Metrolan-Macrolan Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON, ESTACION 10M Aprox. 4 meses a contar desde 1-Nov-2006
CARBON, INSTITUTO NACIONAL DEL 100/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
PRODUCTOS LACTEOS ASTURIAS, INSTITUTO 10/100M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
HOFFMAYER, INSTITUTO DE 640k/8M 50% ADSL Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA 640k/8M 50% ADSL Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
DELEGACION DEL CSIC EN ARAGÓN 10M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS Y DEL ORIENTE PRÓXIMO 10M Aprox. 2 meses a contar desde 1-Nov-2006
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS “PADRE SARMIENTO” 100/100M Aprox. 4 meses a contar desde 1-Nov-2006
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PROYECTOS DE COMUNICACIONES  
Y MOVILIDAD
Proyectos de Movilidad
La actividad investigadora que se lleva a cabo en el CSIC lleva aso-
ciada una elevada movilidad de su propio personal y del personal 
investigador de otras entidades que acude a los centros e institutos 
del CSIC en base a acuerdos, contratos o convenios de colaboración.
Dentro del Plan de Sistemas se fomenta la movilidad en distintos 





Mediante este proyecto se dotará a todos los ediﬁcios de la Organi-
zación Central, centros e institutos del CSIC de un servicio de red 
inalámbrica Wi-Fi, bajo norma 802.11b/g. El proyecto proporcionará 
instalaciones tecnológicamente avanzadas, con elevado nivel de se-
guridad y facilidad para la gestión centralizada de los equipos.
El proyecto contempla:
• la sustitución del equipamiento Wi-Fi instalado en parte del Cam-
pus de Serrano desde el año 2002. Debido al tiempo transcurrido, 
al avance de las tecnologías, y fundamentalmente al hecho de que 
el sistema no ofrece seguridad de acceso y posibilidad de control 
de datos y recursos, se hace indispensable su sustitución. 
• la instalación de infraestructura inalámbrica en los centros del 
Consejo que no disponen de este servicio de red. 
Para ello se deben realizar las siguientes acciones:
• Estudios de cobertura
• Instalación de equipamiento
• Instalación de servidores Radius. (Proyecto Eduroam)
Planiﬁcación prevista. El proyecto se ha dividido en tres fases: 
FASE 1. Abarca la instalación de Wi-Fi y Eduroam en los ediﬁcios 
de la Organización central y centros/institutos situados dentro o en 
las proximidades del Campus de Serrano. 
• Centro técnico de informática




• Organización central, Serrano 113
• Salud laboral y consultorio médico
• Rocasolano, Serrano 119
• Int Óptica, Serrano 121
• Museo de ciencias
• Vitrubio 8
• Medioambientales
• Serrano 123 
• Serrano 142 
• Torres Quevedo, Serrano 144 
• Jorge Manrique 
• CENQUIOR, Juan de la Cierva 
• CINDOC, Joaquin Costa 
• Pinar 25 
• Residencia de estudiantes 
FASE 2. Comprende el resto de los centros e institutos de Madrid y 
todos los de Barcelona.
FASE 3. Resto de los centros del CSIC.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Estudio de cobertura e instalación de la Fase 
I del Proyecto (Wi-Fi + Eduroam): Ediﬁcios de 
ORGC y centros/institutos del campus de Serrano y 
proximidades
• Inicio del estudio de cobertura de la Fase II
• Fase II (Wi-Fi + Eduroam). Resto de los ediﬁcios de 
Madrid y todos los de Barcelona
• Estudio de cobertura de la Fase III (Wi-Fi + 
Eduroam). Resto ediﬁcios de centros e institutos que 
no están ubicados en Madrid y Barcelona
Proyecto EDUROAM
La instalación e implantación del servicio Eduroam es paralela a la 
de la red Wi-Fi.
Eduroam (Educational Roaming) es un proyecto internacional cuyo 
objetivo es crear un único espacio Wi-Fi que permita el acceso ina-
lámbrico a Internet de forma sencilla cuando se lleve a cabo un des-
plazamiento a una institución asociada al proyecto.
Es una iniciativa englobada en el proyecto RedIRIS y que se encarga 
de coordinar a nivel nacional las iniciativas de diversas organizaciones 
con el ﬁn de conseguir un espacio único de movilidad a nivel nacional.
Este espacio único de movilidad consiste en un amplio grupo de or-
ganizaciones que en base a una política de uso y una serie de re-
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querimientos tecnológicos y uncionales, permiten que sus usuarios 
puedan desplazarse entre ellas, disponiendo en todo momento de 
servicios móviles que pudiera necesitar.
El objetivo último sería que estos usuarios al llegar a otra organi-
zación dispusieran, de la manera más transparente posible, de un 
entorno de trabajo virtual con conexión a Internet, acceso a servicios 
y recursos de su organización origen, así como acceso a servicios y 
recursos de la organización que en ese momento les acoge.
Al disponer de conectividad por eduroam, el CSIC se acogerá al mo-
vimiento eduroam, esto signiﬁca que investigadores de otros centros 
con cuentas eduroam en sus lugares de origen podrán acceder a la 
red del campus de modo transparente, y viceversa, investigadores del 
CSIC podrán acceder a la red de otros centros adscritos a eduroam de 
forma transparente y sin necesidad de ningún tipo de tramite.
El servicio eduroam se provee junto a la instalación de la nueva 
infraestructura Wi-Fi.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Estudio de cobertura e instalación de la Fase I del 
Proyecto (Wi-Fi + Eduroam): Ediﬁcios de ORGC y 
centros/institutos del campus de Serrano  
y proximidades
• Inicio del estudio de cobertura de la Fase II
• Fase II (Wi-Fi + Eduroam). Resto de los ediﬁcios de 
Madrid y todos los de Barcelona
• Estudio de cobertura de la Fase III (Wi-Fi + 
Eduroam). Resto ediﬁcios de centros e institutos que 
no están ubicados en Madrid y Barcelona
Proyecto VPN-SSL
Ante la necesidad de acceder a recursos informáticos corporativos 
desde ubicaciones remotas, se han venido ofreciendo desde el CTI al-
gunas soluciones parciales, válidas para pequeños entornos y usua-
rios con un cierto nivel de cultura informática. 
Actualmente, el número de usuarios con estas necesidades crece y 
puede llegar a ser la totalidad del personal del CSIC. Por ese motivo, 
es imprescindible la implantación de un sistema de acceso remoto 
seguro a los sistemas internos que incluya tanto la facilidad de uso 
como la facilidad de gestión. 
El acceso deberá proporcionarse siempre de forma segura mediante 
técnicas de autenticación y cifrado, y manteniendo siempre entor-
nos de comunicaciones diferenciados para cada grupo de usuarios, 
según los niveles de acceso de los mismos. 
Se consideran requisitos del sistema a instalar la posibilidad de dar 
acceso a un elevado número de usuarios concurrentes y la facilidad 




HITOS 2006 HITOS 2007
• Selección de herramienta y adquisición
• Maqueta y pruebas
• Plan de implantación y puesta en marcha
rable que los usuarios no necesiten instalar aplicación alguna en su 
ordenador y puedan realizar la conexión a través de un navegador.
Los equipos que sirvan y gestionen el servicio VPN estarán en alta 
disponibilidad. Deberán soportar un elevado número de túneles IP-
SEC por dispositivo y presentar el menor número posible de limita-
ciones respecto al número de VLANs soportadas. 
El proyecto que se iniciará en el año 2006, deberá entrar en produc-
ción de manera efectiva durante 2007.
ANÁLISIS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  
Y PLAN DIRECTOR
Con el ﬁn de implantar a partir de 2008 un Plan Director de Se-
guridad Informática del CSIC, durante 2007 se prevé contratar un 
análisis técnico de la gestión de la seguridad de la información en 
el CSIC.
Dicho análisis se concretará en los siguientes aspectos:
• Para los servicios y sistemas informáticos del CTI:
– Análisis de la situación actual de la seguridad e inventario de 
activos 
– Análisis y gestión de riesgos con Pilar/Magerit v2
– Test de intrusión
– Adecuación a la LOPD
– Planes Director de Seguridad
– Elaboración de políticas y normas generales de seguridad
• A partir de una muestra de quince centros del CSIC selecciona-
dos por su especial representatividad:
– Análisis situación actual de la Seguridad e Inventario de Acti-
vos
– Elaboración de políticas y normas generales de seguridad
Plan Director de la Seguridad
En base a los resultados del análisis de la situación actual, del aná-
lisis de riesgos, y del estudio de la adecuación a la LOPD, se genera-
rán diversos proyectos de mejora. Dichos proyectos se agruparán de 
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forma lógica, se priorizarán y se les asignará los recursos apropia-
dos en un Plan Director de Seguridad de la Información
Elaboración de políticas y normas de seguridad
Se elaborarán o adaptarán las diferentes políticas, normas, procedi-
mientos y guías necesarias para gestionar adecuadamente la segu-
ridad de la información dentro de CSIC. 
La documentación cubrirá no sólo los controles de seguridad, sino 
también el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
SGSI.
HITOS 2006 HITOS 2007
• Concurso de seguridad
• Redacción del Plan Director de Seguridad y 
elaboración de políticas y normas de seguridad
• Implantación del Plan de Seguridad
Programa de Apoyo Técnico a la Investigación  
y Desarrollo Cientíﬁco 
Las actuaciones que conforman el programa están dirigidas a poten-
ciar la informática cientíﬁca en el CSIC. Se pueden clasiﬁcar en tres 
grupos: infraestructuras, estadística cientíﬁca y apoyo al desarrollo 
del software y aplicaciones cientíﬁcas. 
Infraestructuras
Corto/Medio Plazo (2007/2008)
Acceso a instalaciones de Supercomputación: Poner operativo y es-
tablecer los mecanismos de acceso a “Finis Térrae”, Sistema de Su-
percomputación de Altas Prestaciones, en el que el CSIC participa 
con un 50%, junto con las instituciones: Xunta y Universidades de 
la Comunidad Gallega. El sistema será instalado en el CESGA y 
proporcionará a la comunidad cientíﬁca una potencia de cálculo su-
perior a los 16 Tﬂops.
Proyecto HPC: Aumentar la potencia de cálculo (HPC)  en el CTI e 
integrar ésta a los cluster que se están instalando en los Campus de 
Serrano y Cantoblanco.  A través de este proyecto se instalará un 
cluster “híbrido”, con nodos de arquitectura IA32 e IA64 (Itanium), 
que debe proporcionar a la comunidad cientíﬁca una potencia de 
cálculo suﬁciente en lo que HPC se reﬁere. El proyecto se orienta 
a dotar a los investigadores y/o grupos de investigación de unos re-




sus puestos de trabajo, y los que pueden proporcionar los grandes 
centros de supercomputación, como CESGA y CNS-BSC, con ello se 
conseguirá: 
• Dotar de recursos en HPC a los investigadores y/o grupos de in-
vestigación que no dispongan de ellos y cuyas necesidades no 
sean tan elevadas como para tener que acceder a los Centros de 
Supercomputación.
• Permitir a los departamentos y grupos de investigación que ya 
disponen de cluster, -Campus de Serrano, Cantoblanco y otros 
que pudieran surgir-, el acceso a un mayor número de nodos y 
ver, de esta forma, aumentada su potencia de cálculo.
• Al ser un cluster “híbrido” y disponer de nodos Itanium, compati-
bles con los que se van a instalar en el Sistema de Supercompu-
tación Finis Terrae, va a permitir a los usuarios la adaptación y 
preparación de sus códigos para que éstos se puedan ejecutar de 
modo correcto en dicho Sistema cuando éste se encuentre dispo-
nible.
Infraestructura para e-Ciencia: Bajo el término e-Ciencia se eng-
loban las actividades cientíﬁcas desarrolladas mediante el uso de 
recursos distribuidos accesibles a través de redes de comunicación. 
Esta tecnología permite que los recursos puedan ser compartidos 
mediante la instalación de un middleware, ofreciendo recursos y/o 
servicios que pueden ser solicitados desde las aplicaciones.
Con este ﬁn, se propone la instalación de nodos de cálculo para su in-
corporación en proyectos de Grid Computing; y poder así, participar 
en las diferentes infraestructuras de este tipo que se están creando 
tanto a nivel nacional como internacional. Un objetivo inmediato 
es poder formar parte del GRID Hispano-Luso (IBERGRID) que ha 
nacido como iniciativa de los gobiernos español y portugués.
Creación de una red de supercomputación. Tiene como objetivo la 
interconexión de clusters; en una primera fase con los clusters insta-
lados en el Campus de Serrano y en una segunda, con los instalados 




A través de este proyecto se ha de potenciar el asesoramiento y la 
mejora del soporte técnico en el campo de la estadística a la comu-
nidad investigadora del CSIC, al tiempo que fomentará su conoci-
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miento a través de formación continuada a distintos niveles. El so-
porte incluirá tareas tales como:
• Apoyo a la investigación mediante el diseño de experimentos, cál-
culo de muestras, selección de modelos, desarrollo de modelos no 
resueltos en el software disponible o de procedimientos para la 
utilización de éste.
• Ayuda en el análisis de resultados y su correcta interpretación.
• Organización de cursos y seminarios para formación aplicada.
• Estudio y documentación sobre los nuevos desarrollos matemá-
ticos y computacionales que cada año se presentan con el ﬁn de 
mantener una correcta actualización en técnicas y recursos, así 
como, establecer la coordinación con otros servicios equivalentes 
o vinculados, especialmente en el ámbito de la Administración. 
• Instalación y control del software estadístico de uso general para 
todo el organismo.
De acuerdo a lo expuesto en el apartado de reestructuración organi-
zativa, la unidad se estructuraría en dos subunidades: 
• área de ciencias experimentales y 
• área de humanidades y ciencias sociales.
Ello permitirá especializar los recursos técnicos y de personal dis-
ponibles de acuerdo al tipo de modelos estadísticos adecuado a cada 
ámbito de la actividad investigadora. En una primera fase, la uni-
dad quedaría estructurada del siguiente modo:
• Un director cientíﬁco y técnico común para las dos subunidades, 
que realizaría tareas de dirección y coordinación.
• Por cada una de las unidades, se debe disponer de un asesor/con-
sultor estadístico y un consultor/ayudante. 
Se prevé asimismo incorporar en una segunda fase un estadístico-
matemático al área de ciencias experimentales y un experto en téc-
nicas de econometría, demografía asociada a procesos estadísticos, 
etc. en el área de humanidades.
En función de la demanda de servicios se analizará el crecimiento 
del equipo técnico integrante en la unidad.
En cuanto al ámbito de actuación, la unidad deberá dar servicio a 





Asistencia y asesoramiento técnico en materia de software  
y aplicaciones cientíﬁcas a los grupos de investigación
Los equipos de supercomputación son cada vez más potentes y con 
mayores prestaciones, sin embargo, la comunidad cientíﬁca no ob-
tiene de ellos todo su potencial al carecer de técnicos que les ase-
soren o ayuden a rediseñar sus aplicaciones, de forma, que estas 
se adapten mejor a las nuevas técnicas de programación que estos 
equipos requieren.
Para paliar estas limitaciones, se propone la creación de una Unidad 
Técnica que proporcione ayuda y asesoramiento a los investigadores 
en los problemas que se les plantee en su relación con la supercom-
putación.
La unidad se estructurará en tres subunidades, que darán soporte a:
• Química Computacional, Ciencias de la Tierra, Ciencias de  Ma-
teriales y Ciencias de la Vida
• Matemáticas y Física Fundamental, Astrofísica, Óptica, etc.
• Ciencias de la Salud y Biomedicina
• Humanidades y Ciencias Sociales 
El soporte incluirá, entre otras, las siguientes actividades:
• Servicio de asesoramiento en la búsqueda, selección y desarrollo 
de algoritmos, programas y arquitecturas. Basándose en los ob-
jetivos, métodos y requerimientos especíﬁcos de los cálculos que 
precise se propondrán las herramientas más adecuadas para eje-
cutarlos.  
• Servicios de porting de códigos. Se ofrecerá colaboración para la 
adaptación de los programas y algoritmos de los usuarios con 
vistas a su ejecución en las distintas arquitecturas de los supe-
rordenadores del CSIC o de otras instituciones a las que se tenga 
acceso. 
• Servicio de optimización de programas. Con el ﬁn de optimizar el 
rendimiento de los códigos, se ofrecerá un servicio de reformula-
ción del programa para mejorar el rendimiento de CPU y memo-
ria durante la ejecución. En ocasiones, mediante la vectorización 
e incluso paralelización de los códigos. 
• Servicio de análisis y diseño de entornos de trabajo cómodos y 
productivos. Tanto si se ejecutan los cálculos en los superorde-
nadores del CSIC, como si lo hace en su estación de trabajo o en 
su red de PC’s, los técnicos de soporte de la unidad colaborarán 
en la evaluación del entorno en función de los requerimientos es-
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pecíﬁcos del cálculo a ejecutar con el ﬁn de proporcionar mejores 
rendimientos. En muchas ocasiones, estos supone el diseño de 
programas ad hoc para la automatización de procesos y tareas.
• Servicio de apoyo a procesos digitales de imagen y teledetección 
espacial. Se dará soporte a la gestión y diseño de estrategias para 
la digitalización de archivos de imagen de diverso tipo (arte ru-
pestre, patrimonio documental en pergamino, papel, etc.). En el 
área de la teledetección espacial se dará asesoría en la utilización 
de software y técnicas de proceso digital de imagen de satélite.
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Como se menciona en el apartado “Actividad 2005. Indicadores de 
Gestión”, en 2006 se ha iniciado un proyecto para la identiﬁcación 
de los procesos e indicadores que permitan determinar el grado de 
cumplimiento de objetivos y la calidad del servicio ofrecido desde la 
unidad informática. 




INDICADORES DE RENDIMIENTO DE PROCESOS 2006 2007 2008 2009
Disponibilidad de comunicaciones 99,89% 99,90% 99,92% 99,92%
Disponibilidad de servicios Internet
Web CSIC 99,50% 99,80% 99,90% 99,90%
Web Temáticas y centros alojadas 92,00% 99,00% 99,70% 99,80%
Correo electrónico 99,00% 99,70% 99,85% 99,95%
Disponibilidad del Portal Intranet 99,50% 99,70% 99,80% 99,85%
Disponibilidad de los servicios de aplicaciones corporativas 98,50% 99,00% 99,20% 99,30%
Disponibilidad de los servicios de cálculo cientíﬁco 99,70% 99,80% 99,90% 99,90%
Latencia del servicio de correo
Media 8min <5min <2min <2min
Percentil 95 5min <3min <1min <0,8min
Atención a Usuarios
Tiempo medio de respuesta 2h 1,5h 1h 1h
Tiempo de resolución de averías 3h 3h 2,5h 2h
Tiempo medio de ejecución de las peticiones, excluidas 
adquisiciones
24h 24h 24h 24h
Percentil 95 del Tiempo de respuesta 1,5h 1,5h 1,3h 1h
Percentil 95 del Tiempo de resolución de averías 2,5h 2,5h 2h 2h
Percentil 95 del Tiempo de ejecución de las peticiones 12h 12h 8h 8h
Porcentaje de incidencias reabiertas 7% 5% 4% 3%
Eﬁcacia de antivirus en equipos de escritorio de ORGC 97% 99% 99,5% 99,6%





S Grado de avance medio de los proyectos planiﬁcados 75,00% 85,00% 87,00% 89,00%
Nivel de satisfacción del usuario 65,00% 70,00% 75,00% 80,00%
Grado de avance del Plan de Sistemas 75,00% 85,00% 87,00% 89,00%
Cumplimiento del Plan de Calidad - 85,00% 87,00% 89,00%
CA
U Homogeneidad de la plataforma 
Hw/Sw
ORGC y unidades administrativas de centros e institutos 95% - - -
Áreas comunes de centros e institutos - 20% 45% 70%
Seguimiento de proyectos Cumplimiento de los hitos marcados en cada uno de los proyectos que ﬁguran en el apartado “Cronograma” del Plan Estratégico Futuro.
INFORMÁTICA CIENTÍFICA
CLUSTER HPC










N.º clusters 4 6 8 10
N.º nodos 30 80-90 100-120 150
N.º cores 40 200 300-350 500
e-CIENCIA
N.º nodos aportados - 50 75 100
Participación en Proyectos Grid Nacionales - 0-1 2-3 5




Se analiza en este apartado el presupuesto del Centro Técnico de 
Informática para las anualidades 2006 – 2009. 
Las previsiones que se consignan pueden variar considerablemente 
en algunos conceptos si se produce una reestructuración organiza-
tiva por la que el CTI pase a ser una unidad de carácter horizontal 
con competencias generales en materia informática. En ese caso, se 
considera la posibilidad de acometer presupuestariamente proyec-
tos globales, como puede ser la contratación de personal de asisten-
cia técnica a usuario ﬁnal para toda la organización o la inversión 
en los proyectos resultantes del Plan de Actuación para Centros a 
deﬁnir en 2007. 
Asimismo este presupuesto no incluye actuaciones derivadas de 
proyectos propuestos, como es el caso de las actividades que necesa-
riamente se deberán realizar a consecuencia del informe que genere 
el Plan de Seguridad Informática, previsto para 2007.
El apartado se estructura del siguiente modo. Se presenta un cua-
dro resumen general, un desglose del gasto por conceptos asociados 
a agrupaciones de proyectos y ﬁnalmente un cuadro resumen por 
conceptos presupuestarios. 
CUADRO RESUMEN GENERAL
Tipo de Servicio 2.006 2.007 2.008 2009
Comunicaciones 1.355.000 2.250.000 2.400.000 1.900.000
CAU –asistencia técnica ORGC- 135.000 135.000 150.000 170.000
Plataforma Tecnológica Hardware 2520000 1800000 2250000 2.000.000
Plataforma tecnológica Software 990.000 1.050.000 1.120.000 1.070.000
Instalaciones 90.000 300.000 60.000 60.000
Sistemas de Información: Desarrollo y consultoría 2.285.000 2.855.000 3.050.000 3.280.000
Seguridad 32.5000 325.000 325.000 325.000
Mantenimiento 280.000 300.000 320.000 340.000
Total 7.980.000 9.015.000 9.675.000 9.145.000
PRESUPUESTO POR AGRUPACIÓN  
DE PROYECTOS
Centros/Institutos
Este apartado contempla aquellas inversiones o gastos puntuales 
que el CTI realiza en algunos centros, en base a su participación 
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en proyectos Estas inversiones persiguen, en general, la dotación o 
mejora del equipamiento e infraestructuras informáticas o la reali-
zación de estudios técnicos de ámbito general.
Cabe destacar para 2006, las inversiones a realizar en el nuevo edi-
ﬁcio del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid (CCHS), 
que ocupan el 70% del presupuesto de ese año en este apartado.











1.000.000,00 € 90.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
Comunicaciones
El éxito de la implantación de la administración electrónica y el uso 
de servicios telemáticos en cualquier organización depende de la ca-
pacidad y disponibilidad de las líneas e infraestructuras de comu-
nicaciones. Este principio es especialmente importante en el CSIC 
debido a las características de la organización y dispersión geográ-
ﬁca de sus centros.
Por ese motivo, las inversiones y gasto en comunicaciones constituye 
una de las partidas más importantes del presupuesto del CTI para 
el periodo 2006-2009. Destacan, entre los proyectos de este ámbito, 
la contratación de líneas de comunicaciones para los centros que 
disponen de un ancho de banda insuﬁciente (concurso de comuni-
caciones, con un coste anual aproximado de €650.000, a partir del 
segundo trimestre de 2007 y que va con cargo al capítulo 2) y la ins-
talación de red inalámbrica y servicio Eduroam en todos los ediﬁcios 
de centros e institutos del Consejo (proyecto que se estima superará 
los €3.000.000).
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 640 630 640 630 640 630 640
1.120.000 € 165.000 € 1.500.000 € 200.000 € 1.500.000 € 200.000 € 1.000.000 € 200.000 €
Otros gastos que se imputan en al presupuesto del CTI con cargo al 






Este apartado reúne aquellas nuevas inversiones y gastos en li-
cencias y equipamiento destinados a personal de centros, institutos 
y ORGC que se realizan como base de la política de normaliza-
ción del software y hardware informático. Las inversiones de 
este tipo requieren de un estudio previo de las necesidades globales 
de la organización. Fundamentalmente incluyen
• Licencias corporativas de uso general para el personal del CSIC. 
Se adquieren bajo distintos modos de licenciamiento: licencia 
campus –general para todo el personal del CSIC–, licencias de 
uso concurrente, licencias nominativas a distribuir entre el per-
sonal del CSIC, otras.
• Software cientíﬁco
• Equipamiento hardware (PCs, impresoras, etc) destinados para 
mejorar la infraestructura del parque de usuario ﬁnal de los cen-
tros o de su plataformas informáticas de uso común.
2006 Presupuesto de Gastos 2007 Presupuesto de Gastos 2008 Presupuesto de Gastos 2009 Presupuesto de Gastos
Cap 2 Cap 2 Cap 2 Cap 2
70.000 550.000 € 700.000 € 700.000 €
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 640 630 640 630 640 630 640
800.000 € 240.000 € 900.000 € 300.000 € 1.000.000 € 300.000 € 1.000.000 € 300.000 €
Las principales inversiones del 2006 son: 
• Adquisición centralizada de aproximadamente 1000 PCs para 
centros
• Licencias de software cientíﬁco
• Licencias varias
Equipamiento para la ORGC
El proyecto de renovación y normalización del equipamiento de usua-
rio ﬁnal y departamentos de la ORGC ha representado una fuerte 
inversión inicial durante los años 2005 y 2006 que debe disminuir 
a partir de 2007. A partir de esa fecha se producirá anualmente la 
renovación parcial y programada del parque.
Se entiende por equipamiento de usuario ﬁnal, el correspondiente a 
PC’s, impresoras, escáneres y otros componentes hardware necesa-
rios para la actividad de la ORGC.
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Sistemas
Las inversiones en hardware y software de la plataforma tecnoló-
gica que presta los servicios de informática corporativa de gestión 
han sido especialmente importantes durante 2005, con la puesta en 
marcha del proyecto de renovación y adecuación tecnológica.
Se espera que el gasto en los años 2006 y 2007 disminuya respecto a 
2005, mientras que deberá aumentar en 2008, con las adquisiciones 
para dotar a la organización de un centro de respaldo.
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 630 630 630
500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 640 630 640 630 640 630 640
220.000 € 260.000 € 250.000 € 250.000 € 500.000 € 300.000 € 250.000 € 250.000 €
Infraestructuras del C.P.D.
De acuerdo a las previsiones, durante 2007 se realizará una obra de 
adecuación del Centro de Proceso de Datos del CTI. Se prevé un au-
mento del gasto en equipamiento e infraestructuras para ese año.
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 630 630 630
90.000 € 300.000 € 60.000 € 60.000 €
Software
Este apartado reﬂeja las inversiones y gastos por adquisición de li-
cencias de software tanto de desarrollo como de ejecución, a excep-
ción de las que aparecen en los apartados de adquisiciones centrali-
zadas y sistemas.
El gasto del capítulo 2 (presupuesto ordinario e infraestructuras) 
corresponde a Cánones de Licencias de Uso, mientras que el del ca-
pítulo 6 a inversiones en software.
2006 2007 2008 2009
Cap. 2 Cap. 6 Cap. 2 Cap. 6 Cap. 2 Cap. 6 Cap. 2 Cap. 6




SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  
DESARROLLO DE APLICACIONES
El Centro Técnico de Informática dispone de una plantilla técnica 
de desarrollo de aplicaciones muy escasa. Este hecho, unido al eleva-
do número de proyectos que se deben acometer en un corto espacio 
de tiempo, obliga a contratar externamente una gran cantidad de 
proyectos de desarrollo de aplicaciones.
Se prevé que el volumen de trabajo en esta área se incrementará 
anualmente durante el periodo 2005-2009, por lo que el presupuesto 
irá aumentando paralelamente.
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
640 640 640 640
2.000.000 € 2.4000.000 € 2.600.000 € 2.800.000 €
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
Engloba este apartado los estudios técnicos, consultorías y contratos 
de asistencia técnica.
2006 Presupuesto de Gastos 2007 Presupuesto de Gastos 2008 Presupuesto de Gastos 2009 Presupuesto de Gastos
Cap 2 Cap 2 Cap 2 Cap 2
420.000 € 500.000 € 600.000 € (*) 650.000 € (*)
(*)  El coste no incluye proyectos globales de contratación de asistencia técnica a centros, que podrían iniciarse a partir de 2008.
Seguridad
En 2007 se adjudicará un concurso para el desarrollo de un Plan de 
Seguridad Informática que condicionará las inversiones a partir de 
esa fecha. El presupuesto de las años 2007, 2008 y 2009 no incluye 
las inversiones a realizar como consecuencia de las recomendacio-
nes del Plan de Seguridad (*).
2006 Presupuesto de Inversiones 2007 Presupuesto de Inversiones 2008 Presupuesto de Inversiones 2009 Presupuesto de Inversiones
630 640 630 640 630 640 630 640
162.500 € 162.500 € 162.500 € (*) 162.500 € (*) 162.500 € (*) 162.500 € (*) 162.500 € (*) 162.500 € (*)
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Mantenimientos
Este apartado recoge los gastos de mantenimiento anual del equipa-
miento hardware y software.
2006 Presupuesto de Gastos 2007 Presupuesto de Gastos 2008 Presupuesto de Gastos 2009 Presupuesto de Gastos
Cap 2 Cap 2 Cap 2 Cap 2
280.000 € 300.000 € 320.000 € 340.000 €
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CUADRO RESUMEN  
POR CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
Capítulo y concepto presupuestario 2006 2007 2008 2009
209: Cánones licencias uso 340.000,00 € 350.000,00 € 370.000,00 € 370.000,00 €
216: Mantenimientos 280.000,00 € 300.000,00 € 320.000,00 € 340.000,00 €
222: Telecomunicaciones 70.000,00 € 550.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 €
227: Estudios y trab. Técnicos 420.000,00 € 590.000,00 € 600.000,00 € 650.000,00 €
CAPITULO 2: TOTAL 1.110.000,00 € 1.790.000,00 € 1.990.000,00 € 2.060.000,00 €
Cap 6. 630 3.892.500,00 € 3.762.500,00 € 3.972.500,00 € 3.222.500,00 €
Cap 6. 640 2.977.500,00 € 3.462.500,00 € 3.712.500,00 € 3.862.500,00 €
CAPITULO 6: TOTAL 6.870.000,00 € 7.225.000,00 € 7.685.000,00 € 7.085.000,00 €
TOTAL 7.980.000,00 € 9.015.000,00 € 9.675.000,00 € 9.145.000,00 €
